

Приложение № 3  
к Методическим рекомендациям  
по разработке и реализации государственных программ  
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

**П А С П О Р Т**  
**регионального (ведомственного) проекта**  
*Организация деятельности общеобразовательных организаций Курской области в режиме «Школа полного дня»*

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Школа полного дня (далее - ШПД)		Срок реализации проекта	Этап I (31.12.2022 – 31.12.2023)	Этап II (31.12.2023 – 31.12.2024)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	<i>Карамышев В.Н.</i>		<i>Заместитель Губернатора Курской области</i>		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	<i>Бастрикова Н.А.</i>		<i>Министр образования и науки Курской области</i>		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	<i>Долгушина С.В.</i>		<i>Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания Министерства образования и науки Курской области</i>		
Целевые группы	<i>Педагогические работники, родители, обучающиеся общеобразовательных организаций</i>				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области", утвержденная постановлением Администрации Курской области (далее - ГП) (наименование)</i>		
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	-		

2. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам		Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД										
1.1.	Количество общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме ШПД	РП	Единица	0	31.12.2022	70	71	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Да</i>	
1.2.	Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образования и условиями, созданными в ШПД	РП	Процент	0	31.12.2022	85	85	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Да</i>	
1.3.	Доля тьюторов ШПД, прошедших повышение квалификации (нарастающий итог)	РП	Процент	0	31.12.2022	50	100	<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>	
1.4.	Доля обучающихся ШПД, для которых разработаны «Карты успешности школьника» (индивидуальный образовательный маршрут) в соответствии с целевой моделью	РП	Процент	0	31.12.2022	100	100	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Да</i>	

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в ... (указывается год) году

№ п/п	Наименование прокси-показателя <sup>1</sup>	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение прокси-показателя <sup>2</sup>
				значение	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
1.1	«Наименование прокси-показателя»									
1.N										
N	<i>Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
N.n	«Наименование прокси-показателя»									

3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача: Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД														
1.1.	Количество общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме ШПД	РП	Единица	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
1.2.	Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образования и условиями, созданными в ШПД	РП	Процент	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
1.3.	Доля тьюторов ШПД, прошедших повышение квалификации (нарастающий итог)	РП	Процент	50	60	60	70	70	70	70	70	70	80	90	100
1.4.	Доля обучающихся ШПД, для которых разработаны «Карты успешности школьника» (индивидуальный образовательный маршрут) в соответствии с целевой моделью	РП	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

<sup>1</sup> Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта.

<sup>2</sup> Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации.

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>3</sup>	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
1.	Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД										
1.1.	Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня	x	Единица	0	31.12.2022	70	71	Проведение образовательных мероприятий	РП	Да	
1.2.	Организовано тьюторское сопровождение в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме ШПД	x	Процент	0	31.12.2022	14	85	Проведение образовательных мероприятий	РП	Да	
1.3.	«Организовано трехразовое (четырёхразовое, пятиразовое) питание обучающихся в образовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня»	x	Единица	0	31.12.2022	70	71	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Да	
1.4.	Разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся в Школе полного дня	x	Процент	0	31.12.2022	100	100	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Да	

<sup>3</sup> Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				Всего (тыс. рублей)
		N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>(указывается наименование задачи)</i>					
1.1.	<i>(указывается наименование мероприятия (результата), всего)</i>					
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:					
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)<sup>4</sup></i>					
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)<sup>5</sup></i>					
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам					
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)					
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					
1.1.4.	Внебюджетные источники					
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) <sup>5</sup>					
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:						
в том числе:						
Бюджет субъекта Российской Федерации						
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
Консолидированные бюджеты муниципальных образований						
Внебюджетные источники						

<sup>4</sup> Не отражается в печатной форме.

<sup>5</sup> В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта регионального (ведомственного) проекта.

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации<sup>6</sup>

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>					

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец <i>(указывается год)</i> года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>(указывается наименование задачи)</i>												
1.1.	Мероприятие (результат) "..."												
ИТОГО:													

7. Дополнительная информация

<i>приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>6</sup> Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта.

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Ед. измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Задача: Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД											
1.1.	Результат «Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме "Школы полного дня"»	01.01.2023	31.12.2024	x	x	Бастрикова Н.А.	x	x	x	0,00	Приказ Министерства образования и науки Курской области. Перечень образовательных организаций, которые будут функционировать в режиме ШПД.	
1.1.К.1.	Контрольная точка: Сформированы документы, необходимые для выполнения работы		01.03.2023	x	1.1.К.2.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.1.К.2.	Контрольная точка: Для выполнения работы подготовлено материально-техническое обеспечение		01.09.2023	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.1.К.3.	Контрольная точка: Выбраны образовательные программы		05.09.2023	x	1.1.К.5.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.1.К.4.	Контрольная точка: Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий		03.06.2024	x	1.1.К.5.	Коптева К. В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.1.К.5.	Контрольная точка: Начато оказание образовательных мероприятий		17.06.2024	1.1.К.3. 1.1.К.4.	1.1.К.7.	Коптева К. В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.1.К.6.	Контрольная точка: Начато оказание образовательных мероприятий		01.07.2024	1.1.К.3. 1.1.К.4.	1.1.К.7.	Коптева К. В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.1.К.7.	Контрольная точка: Образовательные мероприятия завершены		20.12.2024	1.1.К.5. 1.1.К.6.	x	Коптева К. В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.2.	Результат «Организовано тьюторское	01.01.2023	31.12.2024	x	x	Бастрикова Н.А.	x	x	x	0,00	Информационная справка. Проведен подбор	

	сопровождение в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме ШПД»										и расстановка кадров, осуществлена необходимая подготовка и переподготовка кадров.	
1.2.К.1.	Контрольная точка: Выбраны образовательные программы		09.01.2023	x	2.1.К.2.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации.	
1.2.К.2.	Контрольная точка: Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий		09.01.2023	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Программы образовательных мероприятий.	
1.2.К.3.	Контрольная точка: Начато оказание образовательных мероприятий		15.01.2023	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Подтверждение регистрации.	
1.2.К.4.	Контрольная точка: Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий		03.06.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Прочий тип документа. Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников ШПД в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта.	
1.2.К.5.	Контрольная точка: Начато оказание образовательных мероприятий		10.06.2024	2.1.К.4.	2.1.К.7.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.2.К.6.	Контрольная точка: Начато оказание образовательных мероприятий		11.11.2024	2.1.К.4.	2.1.К.7.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.2.К.7.	Контрольная точка: Образовательные мероприятия завершены		23.12.2024	2.1.К.5.	x	Коптева К.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.3.	Результат «Организовано трехразовое (четырёхразовое, пятиразовое) питание обучающихся в образовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня"»	01.01.2023	31.12.2024	x	x	Бастрикова Н.А.	x	x	x	0,00	Обеспечены дополнительным питанием обучающиеся в образовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня. Отчет образовательной организации об обеспеченности обучающихся ШПД дополнительным приемом пищи.	



1.3.К.1.	Контрольная точка: Утверждены документы, необходимые для оказания услуги		01.02.2023	x	3.1.К.2.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.3.К.2.	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 3.1. соответствующего проекта)		31.12.2023	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.3.К.3.	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 3.1. соответствующего проекта)		20.06.2024	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.3.К.4.	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 3.1. соответствующего проекта)		21.10.2024	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.3.К.5.	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 3.1. соответствующего проекта)		02.12.2024	3.1.К.4.	3.1.К.4.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.3.К.6.	Контрольная точка: Услуга оказана		23.12.2024	3.1.5.	x	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.4.	Результат «Разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся в Школе полного дня»	01.01.2023	31.12.2024	x	x	Бастрикова Н.А.	x	x	x	0,00	Внедрены ИОМ "Карты успешности школьника". Заключены договоры с социальными партнерами по организации совместной образовательной деятельности.	
1.4.К.1.	Контрольная точка: Сформированы документы, необходимые для выполнения		01.01.2023	x	4.1.К.2.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	

	работы											
1.4.К.2	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 4.1. соответствующего проекта)		01.03.2023	x	4.1.К.3.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.4.К.3	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 4.1. соответствующего проекта)		20.12.2023	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.4.К.4	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 4.1. соответствующего проекта)		23.09.2024	4.1.К.3.	4.1.К.5.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.4.К.5	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 4.1. соответствующего проекта)		23.10.2024	4.1.К.3.	4.1.К.5.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.4.К.6	Контрольная точка: Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата 4.1. соответствующего проекта)		20.11.2024	4.1.К.4.	4.1.К.6.	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	
1.4.К.7	Контрольная точка: Работа выполнена		23.12.2024	4.1.К.1. 4.1.К.2. 4.1.К.3. 4.1.К.4. 4.1.К.5.	x	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Информационная справка.	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального (ведомственного) проекта  
*Школа полного дня*

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам	
	значение	год	2023	2024
<i>Количество общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме ШПД</i>				
Курская область	0	31.12.2022	70	71
Беловский район	0	31.12.2022	1	1
Большесолдатский район	0	31.12.2022	0	0
Глушковский район	0	31.12.2022	3	3
Горшеченский район	0	31.12.2022	9	9
Дмитриевский район	0	31.12.2022	3	3
Железногорский район	0	31.12.2022	1	1
Золотухинский район	0	31.12.2022	2	2
Касторенский район	0	31.12.2022	1	1
Коньшевский район	0	31.12.2022	1	1
Кореневский район	0	31.12.2022	0	0
Курский район	0	31.12.2022	2	2
Курчатовский район	0	31.12.2022	2	2
Льговский район	0	31.12.2022	2	2
Мантуровский район	0	31.12.2022	1	1
Медвенский район	0	31.12.2022	2	2
Обоянский район	0	31.12.2022	2	2
Октябрьский район	0	31.12.2022	0	0

Поньровский район	0	31.12.2022	1	1
Пристенский район	0	31.12.2022	1	1
Рыльский район	0	31.12.2022	2	2
Советский район	0	31.12.2022	1	1
Солнцевский район	0	31.12.2022	2	2
Суджанский район	0	31.12.2022	2	2
Тимский район	0	31.12.2022	2	2
Фатежский район	0	31.12.2022	1	1
Хомутовский район	0	31.12.2022	0	0
Черемисиновский район	0	31.12.2022	1	1
Щигровский район	0	31.12.2022	2	2
г. Железнодорожск	0	31.12.2022	3	3
г. Курск	0	31.12.2022	16	17
г. Курчатова	0	31.12.2022	1	1
г. Льгов	0	31.12.2022	2	2
г. Щигры	0	31.12.2022	1	1

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
		значение	год	2023	2024
1	2	3	4	5	6
<i>1. Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели ШПД</i>					
<i>1.1. Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня</i>					
Всего по Курской области	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	70	71
Беловский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Большесолдатский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	0	0
Глушковский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	3	3
Горшеченский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	9	9
Дмитриевский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	3	3
Железногорский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Золотухинский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Касторенский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Коньшевский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Кореневский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	0	0
Курский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Курчатовский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Льговский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Мантуровский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Медвенский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2

Обоянский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Октябрьский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	0	0
Поньровский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Пристенский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Рыльский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Советский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Солнцевский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Суджанский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Тимский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
Фатежский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Хомутовский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	0	0
Черемисиновский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
Щигровский район	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
г. Железнодорожск	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	3	3
г. Курск	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	16	17
г. Курчатов	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1
г. Льгов	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	2	2
г. Щигры	<i>Единица</i>	0	31.12.2022	1	1