

Утвержден  
приказом ОГБУ ДПО КИРО  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ №\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2020 год  
(IV квартал)**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Планируемые мероприятия	Возможные риски/необходимые ресурсы
1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана для не менее 4000 родителей"	31.12.2020	Глевицкая В.С.	4000 услуг	Недостаточное количество специалистов и консультационных пунктов(центров)
1.2.1	Не менее 4000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	31.12.2020	Глевицкая В.С. Байбакова О.Ю. Гамова Е.И. Краснова Н.П. Роина О.В. Брежнева Т.А. Шемета Е.Ю.	1. Консультирование около 160 родителей на базе ОГБУ ДПО КИРО. 2. Мобильное консультирование-проведение 2 вебинаров для родителей. 3. Обновление материалов в социальной сети для специалистов консультационных центров Курской области. 4. Организация и проведение семейного праздника «Новый год» для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации». 5. Разработка критериев, методик оценки качества оказываемых населению услуг	

				психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в семье.	
1.3.	Мероприятие «Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей»	Согласно распоряжению Министерства; 31.12.2020	Лелявин Д.В. Глевицкая В.С. Пархоменко Е.И. Колоколова О.В.	1. Подготовка проекта соглашения. 2. Формирование бюджета реализации проекта. 3. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации проекта	Отсутствие единого подхода к реализации проекта соглашения с Министерством/ Проведение консультаций с учредителем и исполнителями проекта