

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 26.12.2022. № ПР - 141)

ПАСПОРТ
областного проекта
Профессиональная траектория

1. Основные положения

Государственная программа Курской области	<i>Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-на (далее - ПП)</i>			
Направление (подпрограмма) государственной программы	<i>Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей", подпрограмма 2 "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей"</i>			
Краткое наименование областного проекта	Профессиональная траектория	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2024
Куратор областного проекта	<i>Карамышев В.Н.</i>	<i>заместитель Губернатора Курской области</i>		
Руководитель областного проекта	<i>Кабан А.Н.</i>	<i>заместитель Министра образования и науки Курской области</i>		
Администратор областного проекта	<i>Степанова И.А.</i>	<i>начальник отдела высшего образования и науки Министерства образования и науки Курской области</i>		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет областной проект
1.	Задача: Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров (п. 8.3 Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года "Регион, в котором хочется жить", утвержденной распоряжением Администрации Курской области от 02.12.2020 № 733-ра)
1.1.	Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации
1.2.	Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, принявших участие в реализации региональных профориентационных проектов
1.3.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций 6-11 классов, принявших участие в региональных профориентационных проектах

3. Показатели областного проекта

№ п/п	Показатели областного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Информационная система (источник данных)
				значение	год	2023	2024	
1.	Задача: Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров							
1.1.	Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации (нарастающий итог)	СТ	Процент	0	31.12.2022	30	70	-
1.2.	Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, принявших участие в реализации региональных профориентационных проектов (нарастающий итог)	СТ	Процент	0	31.12.2022	30	80	-

1.3.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций 6-11 классов, принявших участие в региональных профориентационных проектах (нарастающий итог)	СТ	Процент	0	31.12.2022	30	60	-
------	--	----	---------	---	------------	----	----	---

4. Помесячный план достижения показателей областного проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели областного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2023 года	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача: Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров														
1.1.	Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации (нарастающий итог)	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1.2.	Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, принявших участие в реализации региональных профориентационных проектов (нарастающий итог)	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций 6-11 классов, принимающих участие в региональных профориентационных проектах (нарастающий итог)	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

5. Результаты областного проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование государственной программы и ее структурного элемента	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение результата		Значение результата по годам		Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем Стратегии социально-экономического развития Курской области
				значение	год	2023	2024			
1.	Задача: Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров									
1.1.	Созданы и функционируют областной и территориальные центры профориентации (нарастающий итог)	ГП, подпрограмма 2 "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей"	Единица	0	31.12.2022	8	8	На территории Курской области созданы и функционируют: 1 Областной центр профориентации и 7 территориальных центров профориентации. К концу 2024 года разработано не менее 12 «образовательных маршрутов выходного дня» по 7 направлениям. В Курской области сформирован региональный реестр парциальных программ профориентационной направленности. Реестр парциальных программ ежегодно обновляется и дополняется, проводится мониторинг внедрения и реализации парциальных программ профориентационной направленности в дошкольных образовательных организациях. Разработан «Атлас профессий Курской области»	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее»

1.2.	Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (нарастающий итог)	ГП, подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"	Единица	0	31.12.2022	4	4	К концу 2024 года на базе дошкольных образовательных организаций в 4 муниципальных образованиях Курской области созданы площадки ранней профориентации детей, разработан базовый инфраструктурный лист оснащения, брендбук площадки ранней про-фориентации «Профиград», разработан чек-лист Площадки	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) Проведение образовательных мероприятий	Развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее»
1.3.	Созданы и функционируют предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций (нарастающий итог)	ГП, подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"	Единица	0	31.12.2022	80	138	К концу 2024 года в общеобразовательных организациях на базе 8-9 классов созданы и функционируют 48 профессионально-образовательных кластеров в формате «школа-СПО-работодатель» - «Предпрофессионарий»: 2023 год - строительный - 1; инженерный - 3; горно-металлургический - 1; класс веб-дизайна - 2; агроклассы - 4; IT-класс - 3; педагогический - 3; медицинский - 3. 2024 год - строительный - 3; инженерный - 4; горно-металлургический - 2; класс веб-дизайна - 3; агроклассы - 4; IT-класс - 5; педагогический - 4; медицинский - 3. К концу 2024 года в общеобразовательных организациях на базе 10-11 классов созданы и функционируют 90 профессионально-образовательных кластеров в формате «школа-образовательная организация высшего образования-работодатель» - «Предуниверсарий»: 2023 год - педагогический - 35; агрокласс - 5; медицинский - 10; инженерный - 10; 2024 год - педагогический - 15; агрокласс - 5; медицинский - 5, инженерный - 5	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) Проведение образовательных мероприятий	Развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации российского проекта «Билет в будущее»
1.4.	Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа» (нарастающий итог)	ГП, подпрограмма 2 "Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей"	Человек	200	31.12.2022	500	900	К концу 2024 года не менее 900 обучающихся получат первую профессию в каникулярное время в рамках региональной программы «Летняя профессиональная школа»	Проведение образовательных мероприятий	Развитие системы ранней профориентации, в том числе участие в реализации российского проекта «Билет в будущее»

6. Финансовое обеспечение реализации областного проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации		Всего
		2023	2024	
1.	Задача: Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров			
1.2.	Результат: Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей), всего	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет Курской области, всего	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.1.1.	Областной бюджет	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.2.1.2	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00

1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Курской области, всего	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00
Итого по областному проекту:		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации областного проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование задачи государственной программы результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2023 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1.	Задача: Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров													
1.1.	Результат "Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области" (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00
Итого по областному проекту:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00

8. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта областного проекта, приводимые в целях их уточнения, в том числе методики расчета показателей и результатов)

Методика расчета показателей и результатов областного проекта:

Методика расчета показателей:

- Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации, %. Показатель характеризует удельный вес воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации, в общей их численности. Алгоритм расчета показателя: $FPK = X / Y * 100$ где X – количество воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации, Y – общее количество воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии в Курской области. Показатель рассчитывается на конец года.
- Доля образовательных организаций, принимающих участие в реализации региональных профориентационных проектов, %. Показатель характеризует долю образовательных организаций, принимающих участие в региональных профориентационных проектах («Билет в будущее», «Летняя профессиональная школа», «Выбирай профессию», «Марафон профессий» и др.). Показатель рассчитывается на основании данных отчетов общеобразовательных организаций, Центра опережающей профессиональной подготовки в Курской области, ОГБУ ДПО КИРО в рамках мониторинга реализации проектов профориентационной направленности. Алгоритм расчета показателя: $FOO = X / Y * 100$ где X – количество образовательных организаций, принявших участие в региональных профориентационных проектах, Y – общее количество образовательных организаций в Курской области (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций). Показатель рассчитывается на конец года.
- Доля обучающихся образовательных организаций 6-11 классов, принимающих участие в региональных профориентационных проектах, %. Показатель характеризует долю обучающихся 6-11 классов, принимающих участие в региональных профориентационных проектах («Билет в будущее», «Летняя профессиональная школа», «Выбирай профессию», «Марафон профессий» и др.). Показатель рассчитывается на основании данных отчетов общеобразовательных организаций, Центра опережающей профессиональной подготовки в Курской области, ОГБУ ДПО КИРО в рамках мониторинга реализации проектов профориентационной направленности. Алгоритм расчета показателя: $Fobuch = X / Y * 100$ где X – количество обучающихся образовательных организаций 6-11 классов, принявших участие в региональных профориентационных проектах, Y – общее количество обучающихся образовательных организаций 6-11 классов в Курской области. Показатель рассчитывается на конец года.

Методика расчета результатов.

Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области. Результат рассчитывается на основе данных отчетов муниципалитетов, ОГБУ ДПО КИРО в рамках мониторинга реализации проектов профориентационной направленности. Результат рассчитывается на конец года.

План мероприятий по реализации областного проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Задача: Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров				
1.1.	Результат: «Созданы и функционируют областной и территориальные центры профориентации»	01.01.2023	31.12.2024	Кабан А.Н.	На территории Курской области созданы и функционируют 1 Областной центр профориентации и 7 территориальных центров профориентации. К концу 2024 года разработано не менее 12 «образовательных маршрутов выходного дня» по 7 направлениям. В Курской области сформирован региональный реестр парциальных программ профориентационной направленности. Реестр парциальных программ ежегодно обновляется и дополняется, проводится мониторинг внедрения и реализации парциальных программ профориентационной направленности в дошкольных образовательных организациях. Разработан «Атлас профессий Курской области»
1.1.1.	Контрольная точка: Проведены организационно-методические мероприятия по вопросу формирования регионального реестра парциальных программ профориентационной направленности		01.02.2023	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет по результатам формирования регионального реестра парциальных программ профориентационной направленности
1.1.2.	Контрольная точка: Разработаны ДПП ПК "Организация работы по ранней профориентации в дошкольной образовательной организации", «Планирование и организация профориентационной работы с обучающимися начальных классов», «Организация профориентационной работы в контексте решения современных задач образования»		01.02.2023	Байбакова О.Ю.	Протокол Ученого Совета ОГБУ ДПО КИРО об утверждении ДПП ПК
1.1.3.	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для создания и функционирования областного и территориальных центров профориентации		01.03.2023	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Коптева К.В.	"Дорожная карта" по созданию областного и территориальных центров профориентации Приказ Министерства образования и науки Курской области Типовое положение о Центре. Иные документы
1.1.4.	Контрольная точка: Определены профессиональные образовательные организации, на базе которых создаются территориальные центры профориентации		01.03.2023	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Коптева К.В.	Информационная справка
1.1.5.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию областного и территориальных центров профориентации		30.03.2023	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Коптева К.В.	Отчет о внесении изменений в штатные расписания организаций, на базе которых принято решение создавать областной и территориальные центры профориентации
1.1.6.	Контрольная точка: Сформированы, одобрены, утверждены документы, необходимые для создания "Атласа профессий"		30.05.2023	Рогова Ж.В., Коптева К.В., Ильина О.А.	"Дорожная карта" по созданию "Атласа профессий" Приказ Министерства образования и науки Курской области Иные документы

1.1.7.	Контрольная точка: Утверждены документы, необходимые для разработки образовательных маршрутов выходного дня		30.06.2023	Рогова Ж.В., Коптева К.В., Ильина О.А., Толмачева И.Н.	"Дорожная карта" по разработке образовательных маршрутов выходного дня Приказ Министерства образования и науки Курской области Иные документы
1.1.8.	Контрольная точка: Мониторинг достижения показателя "Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации" за I полугодие		31.07.2023	Коптева К.В.	Справка о повышении квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии
1.1.9.	Контрольная точка: Мониторинг достижения показателя "Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации" за II полугодие		31.12.2023	Коптева К.В.	Справка о повышении квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей технологии
1.1.10.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности деятельности областного и территориальных центров профориентации		31.12.2023	Коптева К.В.	Ежегодная информационно-аналитическая справка
1.2.	Результат: «Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области» (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих	01.01.2023	31.12.2024	Кабан А.Н., Коптева К.В.	К концу 2024 года созданы и функционируют 4 площадки ранней профориентации
1.2.1.	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо от Министерства образования и науки Курской области, ответственное за создание и функционирование Площадок		15.01.2023	Кабан А.Н.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.2.2.	Контрольная точка: Разработана конкурсная документация по отбору дошкольных образовательных организаций, на базе которых будут созданы Площадки в 2023 году, объявлен Конкурс		15.01.2023	Кабан А.Н., Коптева К.В.	Объявление о проведении конкурса
1.2.3.	Контрольная точка: Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности деятельности Площадок		20.01.2023	Коптева К.В., Байбакова О.Ю.	Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении методических рекомендаций
1.2.4.	Контрольная точка: Предоставлены дошкольными образовательными организациями заявки в Министерство образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета на создание Площадок в 2023 году		15.02.2023	Кабан А.Н.	Заявки дошкольных образовательных организаций в Министерство образования и науки Курской области в установленном порядке
1.2.5.	Контрольная точка: Проведен отбор заявок на предоставление субсидий из регионального бюджета 4 дошкольным образовательным организациям на создание Площадок в 2023 году		01.03.2023	Кабан А.Н., Коптева К.В.	Протокол отбора 4 заявок дошкольных образовательных организаций на предоставление субсидий

1.2.6.	Контрольная точка : Проведены организационные мероприятия с целью создания Площадок		15.03.20232	Кабан А.Н., Коптева К.В.	Отчет о проведении мероприятий
1.2.7.	Контрольная точка: Сформирован базовый инфраструктурный лист оснащения и застройки, брендбук Площадки		15.03.2023	Байбакова О.Ю., Коптева К.В.	Инфраструктурный лист, брендбук
1.2.8.	Контрольная точка: Согласован базовый инфраструктурный лист оснащения и застройки, брендбук Площадки		30.03.2023	Кабан А.Н.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.2.9.	Контрольная точка: Объявлены закупки товаров, работ, услуг по созданию Площадок в 2023 году		30.04.2023	Кабан А.Н.	Извещения о проведении закупок
1.2.10.	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		15.07.2023	Кабан А.Н.	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.11.	Контрольная точка: Проведен мониторинг готовности Площадок, создаваемых в 2023 году, к открытию и функционированию		01.08.2023	Кабан А.Н., Коптева К.В.	Чек-лист
1.2.12.	Контрольная точка: Начало работ 4 Площадок, созданных в 2023 году		01.09.2023	Кабан А.Н., Коптева К.В.	Информационное освещение в СМИ
1.2.13.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Площадок, созданных в 2023 году		31.12.2023	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании 4 Площадок, созданных в 2023 году
1.2.14.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Площадок, созданных в 2023 году		28.02.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании 4 Площадок, созданных в 2023 году
1.2.15.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Площадок, созданных в 2023 году		30.04.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании 4 Площадок, созданных в 2023 году
1.2.16.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Площадок, созданных в 2023 году		30.06.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании 4 Площадок, созданных в 2023 году
1.2.17.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Площадок, созданных в 2023 году		30.08.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании 4 Площадок, созданных в 2023 году
1.2.18.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Площадок, созданных в 2023 году		30.10.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании 4 Площадок, созданных в 2023 году
1.2.19.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Площадок, созданных в 2023 году		30.12.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании 4 Площадок, созданных в 2023 году

1.3.	Результат: «Созданы и функционируют предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций»	01.01.2023	31.12.2024	Кабан А.Н., Рогова Ж.В. Степанова И.А. Коптева К.В. Балабина И.П.□ Ключникова О.Е.□ Черней С.В.□ Мелихов В.Ю.	К концу 2024 года в общеобразовательных организациях на базе 8-9 классов созданы и функционируют 48 профессионально-образовательных кластеров в формате «школа-СПО-работодатель» - «Предпрофессионарий»: 2023 год - строительный - 1; инженерный - 3; горно-металлургический - 1; класс веб-дизайна - 2; агроклассы - 4; IT-класс - 3; педагогический - 3; медицинский - 3. 2024 год - строительный - 3; инженерный - 4; горно-металлургический - 2; класс веб-дизайна - 3; агроклассы - 4; IT-класс - 5; педагогический - 4; медицинский - 3. К концу 2024 года в общеобразовательных организациях на базе 10-11 классов созданы и функционируют 90 профессионально-образовательных кластеров в формате «школа-образовательная организация высшего образования-работодатель» - «Предуниверсарий»: 2023 год - педагогический - 35; агрокласс - 5; медицинский - 10; инженерный - 10; 2024 год - педагогический - 15; агрокласс - 5; медицинский - 5, инженерный - 5
1.3.1.	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо от Министерства образования и науки Курской области, ответственное за создание и функционирование предпрофессиональных классов на базе 8-9 классов общеобразовательных организаций (Кластеры СПО)		15.01.2023	Кабан А.Н.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.3.2.	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо от Министерства образования и науки Курской области, ответственное за создание и функционирование предпрофессиональных классов на базе 10-11 классов общеобразовательных организаций (Кластеры ВО)		15.01.2023	Кабан А.Н.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.3.3.	Контрольная точка: Разработана документация по отбору общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Кластеры ВО в 2023 году		20.01.2023	Степанова И.А., Коптева К.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.3.4.	Контрольная точка: Разработана документация по отбору общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Кластеры СПО в 2023 году		20.01.2023	Рогова Ж.В. Коптева К.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.3.5.	Контрольная точка: Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности деятельности Кластеров СПО и ВО		01.02.2023	Коптева К.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении методических рекомендаций
1.3.6.	Контрольная точка: Предоставлены общеобразовательными организациями заявки в Министерство образования и науки Курской области на создание Кластеров СПО в 2023 году		01.03.2023	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Коптева К.В.	Заявки общеобразовательных организаций в Министерство образования и науки Курской области в установленном порядке
1.3.7.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия с целью создания Кластеров СПО		30.04.2023	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Коптева К.В.	Отчет о проведении мероприятий

1.3.8.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия с целью создания Кластеров ВО		30.04.2023	Кабан А.Н., Степанова И.А., Коптева К.В.	Отчет о проведении мероприятий
1.3.9.	Контрольная точка: Проведен мониторинг готовности Кластеров СПО, создаваемых в 2023 году, к открытию и функционированию		01.08.2023	Коптева К.В.	Чек-лист
1.3.10.	Контрольная точка: Проведен мониторинг готовности Кластеров ВО, создаваемых в 2023 году, к открытию и функционированию		01.08.2023	Коптева К.В.	Чек-лист
1.3.11.	Контрольная точка: Начало работ Кластеров СПО		01.09.2023	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Коптева К.В.	Информационное освещение в СМИ
1.3.12.	Контрольная точка: Начало работ Кластеров ВО		01.09.2023	Кабан А.Н., Степанова И.А., Коптева К.В.	Информационное освещение в СМИ
1.3.13.	Контрольная точка: Разработана документация по отбору общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Кластеры ВО в 2024 году		30.10.2023	Коптева К.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.3.14.	Контрольная точка: Разработана конкурсная документация по отбору общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Кластеры СПО в 2024 году		30.10.2023	Коптева К.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.3.15.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Кластеров СПО, созданных в 2023 году		31.12.2023	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании Кластеров, созданных в 2023 году
1.3.16.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Кластеров ВО, созданных в 2023 году		31.12.2023	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании Кластеров, созданных в 2023 году
1.3.17.	Контрольная точка: Предоставлены общеобразовательными организациями заявки в Министерство образования и науки Курской области на создание Кластеров СПО в 2024 году		01.02.2024	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Коптева К.В.	Заявки общеобразовательных организаций в Министерство образования и науки Курской области в установленном порядке
1.3.18.	Контрольная точка: Предоставлены общеобразовательными организациями заявки в Министерство образования и науки Курской области на создание Кластеров ВО в 2024 году		01.02.2024	Кабан А.Н., Степанова И.А., Коптева К.В.	Заявки общеобразовательных организаций в Министерство образования и науки Курской области в установленном порядке
1.3.19.	Контрольная точка: Проведен отбор заявок на создание Кластеров СПО в 2024 году		01.03.2024	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Коптева К.В.	Протокол отбора заявок общеобразовательных организаций
1.3.20.	Контрольная точка: Проведен отбор заявок на создание Кластеров ВО в 2024 году		01.03.2024	Кабан А.Н., Степанова И.А., Коптева К.В.	Протокол отбора заявок общеобразовательных организаций

1.3.21.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия с целью создания Кластеров СПО		30.04.2024	Кабан А.Н., Коптева К.В. Рогова Ж.В.	Отчет о проведении мероприятий
1.3.22.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия с целью создания Кластеров ВО		30.04.2024	Кабан А.Н., Коптева К.В. Степанова И.А.	Отчет о проведении мероприятий
1.3.23.	Контрольная точка: Проведен мониторинг готовности Кластеров СПО, создаваемых в 2024 году, к открытию и функционированию		01.08.2024	Коптева К.В.	Чек-лист
1.3.24.	Контрольная точка: Проведен мониторинг готовности Кластеров ВО, создаваемых в 2024 году, к открытию и функционированию		01.08.2024	Коптева К.В.	Чек-лист
1.3.25.	Контрольная точка: Начало работ Кластеров СПО		01.09.2024	Кабан А.Н., Рогова Ж.В.	Информационное освещение в СМИ
1.3.26.	Контрольная точка: Начало работ Кластеров ВО		01.09.2024	Кабан А.Н., Степанова И.А.	Информационное освещение в СМИ
1.3.27.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Кластеров СПО, созданных в 2024 году		01.12.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании Кластеров, созданных в 2024 году
1.3.28.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Кластеров ВО, созданных в 2024 году		01.12.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании Кластеров, созданных в 2024 году
1.3.29.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Кластеров СПО, созданных в 2023-2024 гг.		31.12.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании Кластеров
1.3.30.	Контрольная точка: Мониторинг эффективности функционирования Кластеров ВО, созданных в 2023-2024 гг.		31.12.2024	Коптева К.В.	Информационно-аналитический отчет о функционировании Кластеров
1.4.	Результат: «Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа»	01.01.2023	31.12.2024	Кабан А.Н., Рогова Ж.В., Бондарева А.В.	Ежегодно реализуется региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа»
1.4.1.	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо от Министерства образования и науки Курской области, ответственное за реализацию региональной программы		01.03.2023	Кабан А.Н., Рогова Ж.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области «О реализации проекта «Летняя профессиональная школа»»
1.4.2.	Контрольная точка: Создана рабочая группа по реализации Программы		01.03.2023	Кабан А.Н., Рогова Ж.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.4.3.	Контрольная точка: Разработаны методические рекомендации по реализации Программы		01.03.2023	Коптева К.В.	Методические рекомендации
1.4.4.	Контрольная точка: Мониторинг потребности в профессиональном обучении		31.04.2023	Рогова Ж.В., Коптева К.В.	Аналитический отчет. Создан "детский банк вакансий"

1.4.5.	Контрольная точка: Утвержден перечень профессий для обучения школьников на базе профессиональных образовательных организаций		31.04.2023	Рогова Ж.В., Коптева К.В., Бондарева А.В.	Приказ Министерства образования и науки Курской области
1.4.6.	Контрольная точка: Разработаны и утверждены образовательные программы профессионального обучения		01.06.2023	Рогова Ж.В., Коптева К.В., Бондарева А.В.	Аналитический отчет
1.4.7.	Контрольная точка: Реализованы образовательные программы по выбранным профессиям		15.09.2023	Рогова Ж.В., Коптева К.В., Бондарева А.В.	Аналитический отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту областного проекта
Профессиональная траектория

Участники областного проекта

№ п/п	Роль в областном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)	Должность	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор областного проекта	Карамышев В.Н.	заместитель Губернатора Курской области	Старовойт Р.В.	Губернатор Курской области	1
2	Руководитель областного проекта	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	3
3	Администратор областного проекта	Степанова И.А.	начальник управления высшего образования и науки Министерства образования и науки Курской области	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	5
Общие организационные мероприятия по областному проекту						
4	Участник областного проекта	Степанова И.А.	начальник отдела высшего образования и науки Министерства образования и науки Курской области	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	3
5	Участник областного проекта	Коптева К.В.	и.о. ректора ОГБУ ДПО КИРО	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	5
Результат 1.1. Созданы и функционируют областной и территориальные центры профориентации						
6	Ответственный за достижение результата областного проекта	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	3
7	Участник областного проекта	Коптева К.В.	и.о. ректора ОГБУ ДПО КИРО	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	5
8	Участник областного проекта	Байбакова О.Ю.	заведующий кафедрой дошкольного, начального образования и коррекционной педагогики ОГБУ ДПО КИРО	Коптева К.В.	и.о. ректора ОГБУ ДПО КИРО	5
9	Участник областного проекта	Рогова Ж.В.	начальник отдела среднего и дополнительного профессионального образования, профессионального обучения Министерства образования и науки Курской области	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	5

10	Участник областного проекта	Толмачева И.Н.	заместитель директора ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» по инновационным технологиям, профессиональному образованию и методическим разработкам образовательной	Морозова О.И.	директор ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж"	5
11	Участник областного проекта	Ильина О.А.	директор ОБПОУ "Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина"	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	5
Результат 1.2. Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей)						
12	Ответственный за достижение результата областного проекта	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	3
13	Участник областного проекта	Коптева К.В.	и.о. ректора ОГБУ ДПО КИРО	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	5
14	Участник областного проекта	Байбакова О.Ю.	заведующий кафедрой дошкольного, начального образования и коррекционной педагогики ОГБУ ДПО КИРО	Коптева К.В.	и.о. ректора ОГБУ ДПО КИРО	5
Результат 1.3. Созданы и функционируют предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций						
15	Ответственный за достижение результата областного проекта	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	5
16	Участник областного проекта	Рогова Ж.В.	начальник отдела среднего и дополнительного профессионального образования, профессионального обучения Министерства образования и науки Курской области	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	5
17	Участник областного проекта	Степанова И.А.	начальник управления высшего образования и науки Министерства образования и науки Курской области	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	5
18	Участник областного проекта	Коптева К.В.	и.о. ректора ОГБУ ДПО КИРО	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	5
19	Участник областного проекта	Балабина И.П.	и.о. ректора по учебной работе ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»	Худин А.Н.	ректор ФГБОУ ВО КГУ	5
20	Участник областного проекта	Ключникова О.Е.	Директор центра профориентационной работы и подготовки к поступлению в университет ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»	Емельянов С.Г.	ректор ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»	5
21	Участник областного проекта	Черней С.В.	начальник центра довузовской подготовки и профориентации Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»	Лазаренко В.А.	ректор ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России	5
22	Участник областного проекта	Мелихов В.Ю.	и.о. ректора по развитию и цифровой трансформации ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»	Мусьял А.В.	врио ректора ФГБОУ ВО КГСХА	5
Результат 1.4. Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа»						
23	Ответственный за достижение результата областного проекта	Коптева К.В.	и.о. ректора ОГБУ ДПО КИРО	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	5
24	Участник областного проекта	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	Бастрикова Н.А.	Министр образования и науки Курской области	5
25	Участник областного проекта	Рогова Ж.В.	начальник отдела среднего и дополнительного профессионального образования, профессионального обучения Министерства образования и науки Курской области	Кабан А.Н.	заместитель Министра образования и науки Курской области	5

26	Участник областного проекта	Бондарева А.В.	руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки в Курской области	Соколов Ю.А.	директор ОБПОУ "Курский электромеханический техникум"	5
----	-----------------------------	----------------	---	--------------	---	---





























































