

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
по реализации областного проекта «Здоровьесберегающая школа»  
на 2023 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование контрольной точки, мероприятия</b>	<b>Срок исполнения (этап) (дд.мм.гг.)</b>	<b>Вид документа</b>	<b>Ответственный исполнитель (должность, ФИО)</b>	<b>Примечание</b>
<b>Модуль 1. Мероприятия по пилотным учреждениям (муниципалитетам)</b>					
<i>Финансовые мероприятия</i>					
<b>1.</b>	<b>Контрольная точка "Подготовлен пакет документов, необходимых для создания и функционирования центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи в рамках реализации системы психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений"</b>	<b>27.01.2023</b>	<b>Пакет документов</b>	<b>Кабан А.Н., Шумакова И.В. Администрация Горшеченского района, Зубарева Т.Г.</b>	<b>500,000</b>
1.1	Разработка и утверждение пакета документации территориального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Горшеченского района (ТЦ ППМСП)	<b>13.01.2023</b>	Положение о территориальном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Горшеченского района; - должностные инструкции специалистов; - план работы ТЦ ППМСП Горшеченского района на 2023 год.	<i>Шумакова И.В. Зубарева Т.Г.</i>	
1.2	Выделение ставок для обеспечения деятельности ТЦ ППМСП Горшеченского района	13.01.2023	Письмо-запрос	<i>Зубарева Т.Г.</i>	
1.3	Внесение изменений в штатное расписание ОКУ ЦППМСП	13.01.2023	Штатное расписание	<i>Шумакова И.В. Зубарева Т.Г.</i>	

1.4	Внесение изменений в структуру ОКУ ЦППМСП	13.01.2023	Приказ	Зубарева Т.Г.	
1.5	Предоставление помещений для осуществления деятельности ТЦ ППМСП Горшеченского района	27.01.2023	Договор безвозмездного пользования	Шумакова И.В. Администрация Горшеченского района, Зубарева Т.Г.	
1.6	Подготовка материалов для проведения закупочных процедур	17.01.2023	Пакет материалов для проведения аукционных (закупочных) процедур	Шумакова И.В. Зубарева Т.Г.	
1.7.	Проведение закупочных процедур для оснащения рабочих мест специалистов МЦППМСП Горшеченского района	17.01. – 01.06.2023	Проведение аукционных (закупочных) процедур	Шумакова И.В. Администрация Горшеченского района, Зубарева Т.Г.	
<i>Мероприятия, не требующие финансовых затрат</i>					
<b>2.</b>	<b>Контрольная точка "Открытие центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи в рамках реализации системы психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений"</b>	<b>05.04.2023</b>	<b>Приказ комитета образования и науки Курской области Информационное освещение в СМИ</b>	<b>Кабан А.Н. Шумакова И.В. Зубарева Т.Г.</b>	
<b>2.1</b>	Подготовка проекта приказа об открытии ТЦ ППМСП Горшеченского района	06.02.2023	Приказ	Шумакова И.В., Зубарева Т.Г.	
<b>2.2</b>	Подготовка проекта приказа о назначении руководителя ТЦ ППМСП Горшеченского района	06.02.2023	Приказ	Шумакова И.В., Зубарева Т.Г.	
<b>2.3</b>	Заключение трудовых договоров со специалистами ТЦ ППМСП Горшеченского района	13.01.2023- 27.01.2023	Приказы о назначении, трудовые договоры	Шумакова И.В., Зубарева Т.Г., руководитель ТЦ ППМСП Горшеченского района	
<b>2.4</b>	Подготовка сценария открытия ТЦ ППМСП Горшеченского района	01.03.2022	Сценарий, Информационное	Шумакова И.В. Администрация	

			освещение в СМИ	<i>Горшеченского района, Зубарева Т.Г., руководитель ТЦ ППМСП Горшеченского района</i>	
2.5	Торжественное открытие ТЦ ППМСП Горшеченского района с участием администрации региона, органов исполнительной власти в сфере образования, региональных СМИ	05.04.2023	Проведение мероприятия	<i>Шумакова И.В. Администрация Горшеченского района, Зубарева Т.Г., руководитель ТЦ ППМСП Горшеченского района</i>	
2.6.	Совещание с образовательными организациями закрепленных территорий о перспективах деятельности ТЦ ППМСП Горшеченского района	05.04.2023	Ссылки на ресурсы	<i>Шумакова И.В. Администрация Горшеченского района, Зубарева Т.Г., руководитель ТЦ ППМСП Горшеченского района</i>	
2.7.	Закрепление образовательных организаций Советского, Касторенского районов за специалистами ТЦ ППМСП Горшеченского района для получения психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	05.04.2023	Приказ	<i>Зубарева Т.Г., руководитель ТЦ ППМСП Горшеченского района</i>	
3.	<b>Контрольная точка «Разработан чек-лист реализации проекта «Здоровьесберегающая школа» на базе ОО</b>	10.01.2023	Заполненный чек-лист	<b>Руководитель центра здоровьесбережения в системе образования Администрация ОО</b>	
3.1.	Разработка плана-графика развития материально-технических, кадровых условий,	20.01.2023	План-график	<i>Администрация ОО Руководитель центра</i>	

	обеспечивающих здоровьесберегающую деятельность ОО			здоровьесбережения в системе образования	
<b>Модуль 2. Фронтальные мероприятия</b>					
<i>Мероприятия, не требующие финансовых затрат</i>					
<b>4.</b>	<b>Контрольная точка «Создан и функционирует региональный многопрофильный центр здоровьесбережения в системе образования (РМЦЗ)»</b>	<b>10.01.2023</b>	<b>Приказ КИРО</b>	<b>Коптева К.В.</b>	
4.1.	Создан многопрофильный центр здоровьесбережения в системе образования»	10.01.2023	Решение Ученого совета об изменении структуры	<i>Коптева К.В.</i>	
4.2.	Разработаны и утверждены нормативные правовые документы, необходимые для создания и функционирования регионального многопрофильного центра здоровьесбережения в системе образования (РМЦЗ)»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесены изменения в структуру КИРО;</li> <li>- внесены изменения в штатное расписание;</li> <li>- разработано Положение о РМЦЗ;</li> <li>- разработаны должностные инструкции сотрудников РМЦЗ.</li> </ul>	10.01.2023	Приказ ректора, положение о РМЦЗ, должностные инструкции	<i>Коптева К.В., Руководитель центра здоровьесбережения в системе образования</i>	
4.3	Организационно-методическое обеспечение функционирования регионального многопрофильного центра здоровьесбережения в системе образования: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и утверждение годового плана работы РМЦЗ</li> </ul>	10.01.2023	Утверждены годовой план работы РМЦЗ	<i>Коптева К.В., Руководитель центра здоровьесбережения в системе образования</i>	
4.4	Информационное и сетевое сопровождение деятельности РМЦЗ	10.01.2023-31.12.2023	Ссылки на ресурсы	<i>Сотрудники РМЦЗ</i>	
<b>5</b>	<b>Контрольная точка «Утвержден план региональных мероприятий по формированию здорового образа жизни</b>	<b>до 01.01.2023</b>	<b>Приказ комитета образования и науки</b>	<b>Кабан А.Н., Шумакова И.В.</b>	

	<b>для всех участников образовательных отношений»</b>				
5.1	Подготовка проекта плана мероприятий на 2023 г	до 01.01.2023	Проект плана	<i>Руководитель центра здоровьесбережения в системе образования Репринцев И.В. Щадных О.Н. Беседина Л.А. Григорьева Е.А.</i>	
<b>6</b>	<b>Контрольная точка «Разработка и реализация региональной модели «Здоровьесберегающая школа»</b>	<b>12.01.2023</b>	<b>Приказы</b>	<b>Кабан А.Н., Шумакова И.В. Коптева К.В.</b>	
6.1	Создание межведомственной рабочей группы по разработке региональной модели «Здоровьесберегающая школа»	до 01.01.2023	Приказ комитета образования и науки Курской области	<i>Кабан А.Н., Шумакова И.В., Коптева К.В.</i>	
6.2	Подготовка проекта региональной модели «Здоровьесберегающая школа»	до 10.01.2023	Выписка из протокола заседания межведомственной рабочей группы	<i>Кабан А.Н., члены рабочей группы</i>	
6.3	Общественное обсуждение проекта региональной модели «Здоровьесберегающая школа»	до 10.01.2023	Протокол заседания РУМО	<i>Кабан А.Н., члены рабочей группы</i>	
6.4	Утверждение региональной модели «Здоровьесберегающая школа»	до 15.01.2023	Приказ комитета образования и науки	<i>Кабан А.Н. Шумакова И.В.</i>	
<b>7</b>	<b>Контрольная точка «Разработаны и приняты нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие организацию и сопровождение проекта «Здоровьесберегающая школа» в общеобразовательной организации»</b>	<b>15.01.2023</b>	<b>Локальные акты общеобразовательной организации</b>	<b>Кабан А.Н. Шумакова И.В.</b>	
7.1	Сформирован перечень локальных актов и разработаны проекты	<i>до 15.01.2023</i>	Приказ учредителя "Об участии подведомственных общеобразовательных организаций в проекте	<i>Кабан А.Н. Шумакова И.В. Сотрудники РМЦЗ</i>	

			"Здоровьесберегающая школа"; Акты инвентаризации ресурсов для реализации проекта; Договоры с социальными партнерами по реализации просветительских и физкультурно-спортивных мероприятий; Положение об индивидуальном маршруте здоровья обучающегося и др.		
<b>8</b>	<b>Контрольная точка "Разработка и внедрение электронного маршрута здоровья обучающегося (ЭМЗО)"</b>	<b>с 20.01.2023 по 30.08.2023</b>	<b>Пакет документов</b>	<b>Кабан А.Н. Шумакова И.В. Коптева К.В.</b>	
8.1	Разработка основного содержания и базовой структуры ЭМЗО	20.01.2023	Техническое задание для ЭМЗО	<i>Шумакова И.В. Коптева К.В. Рабочая группа</i>	
8.2	Создание ЭМЗО	до 01.03.2023	Пилотный ЭМЗО. Рабочая документация	<i>Шумакова И.В. Коптева К.В. Рабочая группа</i>	
8.3.	Запуск ЭМЗО в тестовом режиме	01.03.- 01.06.2023	Апробация и внесение корректировок	<i>Шумакова И.В. Коптева К.В.</i>	
8.4.	Внедрение электронного маршрута здоровья обучающегося (ЭМЗО)	01.09.- 29.12.2023	Приказ комитета образования и науки Курской области	<i>Шумакова И.В. Коптева К.В.</i>	
8.5.	Описание проектирования и алгоритма индивидуального здоровьесберегающего маршрута школьника в статьях. Методическое пособие «Индивидуальный здоровьесберегающий маршрут школьника: технология деятельности специалистов образовательной организации»	Февраль-март  Июнь 2023	Статьи ВАК	<i>ОГБУ ДПО КИРО ОКУ ЦППМСП Педагоги-психологи Учителя-дефектологи Курский техникум связи</i>	

9.	<b>Контрольная точка «Разработка и внедрение системы оценки и мониторинга социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся, их анализ и рекомендации по корректировке образовательного процесса»</b>	<b>10.01.2023-30.12.2023</b>	<b>Приказ комитета образования и науки Курской области Формы мониторинга</b>	<b>Кабан А.Н., Зубарева Т.Г.</b>	
9.1.	Разработка формы (параметров, критериев и показателей) для проведения мониторинга социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся	До 13.01.2023	Формы для проведения мониторинга	<i>Зубарева Т.Г.</i>	
9.2.	Разработка и утверждение Положения о региональном мониторинге социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся	01.03.2023	Положение о региональном мониторинге	<i>Кабан А.Н., Зубарева Т.Г.</i>	
9.3.	Формирование электронного ресурса для проведения оценки и мониторинга социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся	01.03-01.06.2023	Электронный ресурс	<i>Зубарева Т.Г., Малинников В.В.</i>	
9.4.	Адаптация электронного ресурса для проведения оценки и мониторинга социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся, внесение необходимых корректировок	сентябрь 2023 г.	Электронный ресурс	<i>Зубарева Т.Г., Малинников В.В.</i>	
9.5.	Подготовка проекта приказа о проведении регионального мониторинга социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся, определение операторов проведения мониторинга	01.10.2023	Проект приказа	<i>Кабан А.Н., Шумакова И.В., Зубарева Т.Г.</i>	

10.	Контрольная точка «Проведение мониторинга социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся, анализ и рекомендации по корректировке образовательного процесса»	02.10.2023	Информационная справка по форме, определенной комитетом образования и науки Курской области	Кабан А.Н., Зубарева Т.Г.	
10.1.	Семинар для специалистов (представителей) образовательных организаций по ознакомлению с электронной формой мониторинга социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся	до 02.10.2023	Семинар	Кабан А.Н., Зубарева Т.Г. Малинников В.В.	
10.2.	Проведение мониторинга социально-психологических и физических показателей здоровья обучающихся в образовательных организациях региона	02.10.- 16.10.2023	Приказ комитета образования и науки Курской области	Кабан А.Н.	
10.3.	Подготовка материалов для составления рекомендаций по корректировке образовательного процесса по итогам мониторинга	16.10.2023	Информационная (аналитическая) справка	Кабан А.Н.	
11	Контрольная точка «Повышение квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам в области здоровьесбережения»	30.06.2023	Отчет	Коптева К.В. Григорьева Е.А. Байбакова О.Ю.	
11.1	Определены потребности в кадрах и профессиональных дефицитах педагогических работников в вопросах здоровьесберегающей деятельности	До 10.01.2023	План-график повышения квалификации	Коптева К.В. Реprinцев И.В. Григорьева Е.А. Байбакова О.Ю.	
11.2	Разработаны и утверждены 2 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для педагогических работников (ДПП ПК для	До 10.01.2023	Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации учителей	Коптева К.В. Реprinцев И.В. Григорьева Е.А. Щадных О.Н.	

	учителей начальных классов и учителей предметников, ДПП ПК для учителей физической культуры и учителей ОБЖ)		начальный классов, учителей-предметников, учителей физической культуры	<i>Байбакова О.Ю. Глевицкая В.С.</i>	
11.3	Дополнительные профессиональные программы зарегистрированы в Реестре образовательных программ дополнительного профессионального образования	10.01.2023	Подтверждение регистрации	<i>Коптева К.В. Реprinцев И.В. Григорьева Е.А. Щадных О.Н. Байбакова О.Ю. Глевицкая В.С.</i>	
11.4	Реализованы 2 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПП ПК для учителей начальных классов и учителей предметников, ДПП ПК для учителей физической культуры и учителей ОБЖ)	30.06.2023	Оказана образовательная услуга "Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации" не менее 60 педагогическим работникам	<i>Коптева К.В. Реprinцев И.В. Григорьева Е.А. Щадных О.Н. Байбакова О.Ю. Глевицкая В.С.</i>	
11.5	Анализ эффективности реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	30.11.2023	Информационно-аналитический отчет	<i>Коптева К.В. Реprinцев И.В. Григорьева Е.А. Байбакова О.Ю.</i>	
<b>12</b>	<b>Контрольная точка «Организация и проведение конференций по вопросам здоровьесбережения»</b>	<b>01.10.2023</b>	<b>Приказ комитета образования и науки</b>	<b>Кабан А.Н. Коптева К.В.</b>	
12.1	Разработка и утверждение нормативных правовых документов, обеспечивающих деятельность конференции	01.10.2023	Приказ о рабочей группе, организационном комитете	<i>Коптева К.В. Реprinцев И.В.</i>	
12.2	Разработка программы I научно-практической конференции «Здоровьесберегающий стандарт курской школы: проблемы, поиски, решения»	10.11.2023	Программа I научно-практической конференции «Здоровьесберегающий стандарт курской школы: проблемы, поиски,	<i>Коптева К.В. Носова О.С. Сотрудники РМЦЗ</i>	

			решения»		
12.3	Проведение I научно-практическая конференция «Здоровьесберегающий стандарт курской школы: проблемы, поиски, решения»	01.12.2023	Приказ комитета образования и науки Курской области	<i>Кабан А.Н. Коптева К.В. Носова О.С. Сотрудники РМЦЗ</i>	
12.4	Разработка методических рекомендаций по итогам конференции	30.12.2023	Методические рекомендации	<i>Коптева К.В. Носова О.С. Сотрудники РМЦЗ</i>	
12.5	Информационное сопровождение конференции (размещение информации на сайтах комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО КИРО, социальных сетях)	01.12.2023	Ссылки на ресурсы	<i>Коптева К.В. Сотрудники РМЦЗ</i>	
<b>13</b>	<b>Контрольная точка «Организация и проведение ежегодного грантового конкурса "Здоровьесберегающая школа" для коллективов ОО»</b>	<b>01.09.2023</b>	<b>Приказ комитета образования и науки Курской области</b>	<b>Кабан А.Н. Шумакова И.В.</b>	
13.1	Утверждение конкурсной комиссии	10.02.2023	Приказ комитета образования и науки Курской области	<i>Кабан А.Н. Шумакова И.В.</i>	
13.2	Утверждение Положения о ежегодном грантовом конкурсе на 2024 год	01.03.2023	Приказ комитета образования и науки Курской области	<i>Кабан А.Н. Шумакова И.В.</i>	
13.3	Объявление грантового конкурса на 2024 год	01.04.2023	Приказ комитета образования и науки Курской области о проведении конкурса	<i>Кабан А.Н. Коптева К.В.</i>	
13.4	Сбор заявок на участие в грантовом конкурсе на 2024 год	до 01.09.2023	Заявки на участие в грантовом конкурсе	<i>Кабан А.Н. Коптева К.В.</i>	