

П А С П О Р Т
регионального (ведомственного) проекта
Я-курянин

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Я - курянин		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2023 – 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 – 31.12.2024)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	<i>Карамышев В.Н.</i>		<i>Заместитель Губернатора Курской области</i>		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	<i>Рязанцев В.В.</i>		<i>Заместитель министра образования и науки Курской области</i>		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	<i>Долгушина С.В.</i>		<i>Начальник управления дошкольного, общего, дополнительного и специального образования и воспитания Министерства образования и науки Курской области</i>		
Целевые группы	<i>Педагоги образовательных организаций; обучающиеся образовательных организаций</i>				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа "Развитие образования в Курской области", утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (далее - ГП)</i>		
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	—		

2. Показатели регионального(ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам		Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Задача: Рост удовлетворенности качеством образования</i>										
1.1.	Доля образовательных организаций, реализующих региональную концепцию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, от общего количества образовательных организаций региона	ГП 1, СТ	Процент	0	31.12.2022	5	10	<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>	<i>Отчет</i>
1.2.	Доля обучающихся 5-18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона	ГП 1, СТ	Процент	0	31.12.2022	10	20	<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>	<i>Отчет</i>

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в ... (указывается год) году

№ п/п	Наименование прокси-показателя ¹	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение прокси-показателя ²
				значение	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>I</i>	<i>Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
1.1	«Наименование прокси-показателя»									
1.N										
<i>N</i>	<i>Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
N.n	«Наименование прокси-показателя»									

3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Задача: Рост удовлетворенности качеством образования</i>														
1.1.	Доля образовательных организаций, реализующих региональную концепцию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, от общего количества образовательных организаций	Процент	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10
1.2.	Доля обучающихся 5-18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона	Процент	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: Рост удовлетворенности качеством образования										
1.1.	Создан региональный ресурсный центр воспитания детей и молодежи Курской области	ГП 1, подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»	Единица	0	31.12.2022	1	0	Создание (реорганизация/ организация) структурного подразделения	РП	Нет	<p>1.1 «Доля образовательных организаций, реализующих региональную концепцию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, от общего количества образовательных организаций»,</p> <p>1.2. «Доля обучающихся 5-18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона»</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Разработано и прошло экспертизу электронное учебное пособие «Я - курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области	ГП 1, подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»	Единица	0	31.12.2022	1	0	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Нет	<p>1.1 «Доля образовательных организаций, реализующих региональную концепцию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, от общего количества образовательных организаций»,</p> <p>1.2. «Доля обучающихся 5-18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона»</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Апробировано на пилотных площадках и внедрено электронное учебное пособие «Я - курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области (нарастающий итог)	ГП 1, подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»	Единица	0	31.12.2022	0	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Нет	<p>1.1 «Доля образовательных организаций, реализующих региональную концепцию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, от общего количества образовательных организаций»,</p> <p>1.2. «Доля обучающихся 5-18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона»</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)погодам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций для реализации региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области (нарастающий итог)	ГП 1, подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»	Процент	0	31.12.2022	15	25	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Нет	<p>1.1 «Доля образовательных организаций, реализующих региональную концепцию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, от общего количества образовательных организаций»,</p> <p>1.2. «Доля обучающихся 5-18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона»</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.	Обеспечено проведение региональных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых национальных ценностей с использованием культурно-исторического наследия региона (нарастающий итог)	ГП 1, подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей»	Единица	0	31.12.2022	2	4	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Нет	<p>1.1 «Доля образовательных организаций, реализующих региональную концепцию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, от общего количества образовательных организаций»,</p> <p>1.2. «Доля обучающихся 5-18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона»</p>

5. Финансовое обеспечение реализации регионального(ведомственного) проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей		Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1.	Задача: Рост удовлетворенности качеством образования			
1.1.	Разработано и прошло экспертизу электронное учебное пособие «Я - курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области	500,00	0,00	500,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	500,00	0,00	500,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>			
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)⁵⁵</i>			
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам			
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)			
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
1.1.4.	Внебюджетные источники			
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) ³			
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ(ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		500,00	0,00	500,00
в том числе:		500,00	0,00	500,00
Бюджет субъекта Российской Федерации				
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)				
Консолидированные бюджеты муниципальных образований				
Внебюджетные источники				

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации⁴

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>					

6. Помесечный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГО:													

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального(ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения

Методика расчета показателей и результатов областного проекта:

1) Показатель "Доля образовательных организаций, внедряющих региональную модель духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, от общего количества образовательных организаций региона"
 $ООяк = (ООвм / ООв) * 100\%$, где *ООвм* - количество образовательных организаций, внедряющих региональную модель духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся ОО Курской области, а *ООв* - общее количество образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, профессиональных, дополнительного образования детей). Показатель рассчитывается на конец года (нарастающим итогом).

2) Показатель "Доля обучающихся 5-18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона" $КДвяк = (КДвм / ОКд) * 100\%$, где *КДвм* - количество детей, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование базовых национальных ценностей с учетом культурно-исторического наследия региона, а *ОКд* - общее количество детей во возрасте 5-18 лет. Показатель рассчитывается на конец года (нарастающим итогом).

3) Результат "Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций для реализации региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области" $КПУ = (КПУм / ОКПиУР) * 100\%$, где *КПУм* - количество педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций, повысивших уровень профессионального мастерства для реализации региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области, а *ОКПиУР* - общее количество педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций. Показатель рассчитывается на конец года (нарастающим итогом).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального (ведомственного) проекта
Я-курянин

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Ед. измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	<i>Задача: Рост удовлетворенности качеством образования</i>											
1.1.	Результат «Создан и функционирует региональный ресурсный центр воспитания детей и молодежи Курской области»	01.01.2023	31.12.2023	х	х	Рязанцев В.В.	х	х	х	0,00	Приказ о создании регионального ресурсного центра воспитания детей и молодежи Курской области, который обеспечивает методическое сопровождение, консультационную помощь образовательным организациям, педагогам, межведомственное взаимодействие в вопросах формирования базовых национальных ценностей у обучающихся	-
1.1.К.1.	Контрольная точка: Принято решение о создании структурного подразделения «Региональный ресурсный	х	16.01.2023	х	х	Михайлова Г.В., Коптева К.В.	х	х	х	х	Приказ Министерства образования и науки Курской	-

	центр воспитания детей и молодежи Курской области» в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»										области о создании регионального ресурсного центра воспитания детей и молодежи Курской области	
1.1.К.2.	Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)	x	23.01.2023	x	x	Коптева К.В.	x	x	x	x	Приказ ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» о создании ресурсного центра воспитания детей и молодежи Курской области как структурного подразделения института Положение о новом структурном подразделении. Штатное расписание центра.	-
1.1.К.3.	Контрольная точка: Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (имущество, финансы)	x	23.01.2023	x	x	Коптева К.В.	x	x	x	x	Приказ ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»	-
1.1.К.4.	Контрольная точка: Разработана и согласована с заинтересованными органами и организациями региональная концепция духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Курской области	x	01.02.2023	x	x	Михайлова Г.В., Соболева О.В., Иволгина Т.В., Митусова М.М.	x	x	x	x	Проект региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Курской области	-

1.1.К.5.	Утверждена региональная концепция духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Курской области	x	15.02.2023	x	x	Михайлова Г.В., Соболева О.В., Иволгина Т.В., Митусова М.М.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Курской области	-
1.1.К.6.	Контрольная точка: Утвержден план реализации концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области	x	27.02.2023	x	x	Михайлова Г.В., Соболева О.В., Иволгина Т.В., Митусова М.М.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении плана реализации концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области	-
1.1.К.7.	Контрольная точка: Утверждены пилотные площадки по реализации концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Курской области	x	27.02.2023	x	x	Михайлова Г.В., Соболева О.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении пилотных площадок по реализации концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания	-

											обучающихся образовательных организаций Курской области	
1.1.К.8.	Контрольная точка: Разработана и утверждена система мониторинга исполнения плана реализации концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области	x	06.03.2023	x	x	Михайлова Г.В., Соболева О.В., Иволгина Т.В., Митусова М.М.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области. Формы мониторинга	-
1.1.К.9.	Контрольная точка: Проведен мониторинг исполнения плана реализации концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области	x	15.12.2023	x	x	Михайлова Г.В., Иволгина Т.В., Митусова М.М.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области. Аналитическая справка по итогам мониторинга исполнения плана реализации концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Курской области	-
1.2.	Результат «Разработано и прошло экспертизу электронное учебное пособие «Я – курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области, осуществлена техническая поддержка электронного учебного пособия «Я – курянин»»	01.01.2023	31.12.2023	x	x	Рязанцев В.В.	x	x	x	0,00	Информационно-аналитический отчет. К концу 2023 года разработано и прошло экспертизу электронное учебно-методическое пособие «Я – курянин» для обучающихся	-

											образовательных организаций Курской области», осуществлена техническая поддержка электронного учебного пособия «Я – курянин»	
1.2.К.1.	Контрольная точка: Утвержден состав рабочей группы по разработке электронного учебного пособия «Я – курянин»	x	16.01.2023	x	x	Михайлова Г.В., Соболева О.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении рабочей группы по разработке электронного учебного пособия «Я – курянин»	-
1.2.К.2.	Контрольная точка: Утвержден состав рабочей группы по разработке образовательного ресурса «Индивидуальный культурный маршрут курского школьника»	x	16.01.2023	x	x	Михайлова Г.В., Соболева О.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области об утверждении рабочей группы по разработке образовательного ресурса «Индивидуальный культурный маршрут курского школьника»	-
1.2.К.3.	Контрольная точка: Подготовлено и утверждено техническое задание по разработке электронного учебного пособия «Я – курянин»	x	01.02.2023	x	x	Рязанцев В.В., Коптева К.В.	x	x	x	x	Техническое задание по разработке электронного учебного пособия «Я – курянин»	-
1.2.К.4.	Контрольная точка: Подготовлено и утверждено техническое задание для создания образовательного ресурса «Индивидуальный	x	01.02.2023	x	x	Рязанцев В.В., Коптева К.В.	x	x	x	x	Техническое задание образовательного ресурса «Индивидуальный культурный	-

	культурный маршрут курского школьника»										маршрут курского школьника»	
1.2.К.5.	Контрольная точка: Разработано содержание электронного учебного пособия «Я – курянин» для дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций	x	01.10.2023	x	x	Соболева О.В., Брежнева Т.А.	x	x	x	x	Информация о разработанном электронном учебном пособии «Я – курянин» для обучающихся дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций	-
1.2.К.6.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" на иные цели (оплата услуг по разработке, экспертизе, технической поддержке электронного учебного пособия «Я – курянин»)	x	01.10.2023	x	x	Коптева К.В.	x	x	x	x	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	-
1.2.К.7.	Контрольная точка: Заключен договор на закупку товаров, работ и услуг (техническая поддержка электронного учебного пособия «Я – курянин»)	x	31.10.2023	x	x	Коптева К.В.	x	x	x	x	Договор на закупку товаров, работ и услуг	-
1.2.К.8.	Контрольная точка: Разработано содержание электронного учебного пособия «Я – курянин» для обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций	x	29.12.2023	x	x	Моргунова И.А.	x	x	x	x	Информация о разработанном электронном учебном пособии «Я – курянин» для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций	-
1.2.К.9.	Контрольная точка: Электронное учебное пособие «Я – курянин» для обучающихся	x	20.12.2023	x	x	Зимнева О.Н., Соболева О.В.	x	x	x	x	Экспертное заключение по рекомендации электронного	-

	общеобразовательных организаций прошло экспертизу										учебного пособия «Я – курянин» к использованию в образовательных организациях Курской области	
1.2.К.10.	Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (техническая поддержка электронного учебного пособия «Я – курянин»)	x	29.12.2023	x	x	Коптева К.В.	x	x	x	x	Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг Платежное поручение	-
1.2.К.11.	Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» на иные цели (оплата услуг по разработке, экспертизе, технической поддержке электронного учебного пособия «Я – курянин»)	x	29.12.2023	x	x	Коптева К.В.	x	x	x	x	Отчет о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели	-
1.3.	Результат «Апробировано на пилотных площадках и внедрено электронное учебное пособие «Я – курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области»	31.10.2023	30.12.2024	x	x	Рязанцев В.В.	x	x	x	0,00	Информационно-аналитический отчет. К концу 2024 года апробировано на пилотных площадках и внедрено электронное учебно-методическое пособие «Я - курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области»	-
1.3.К.1.	Контрольная точка: Утвержден приказ об апробации электронного учебного	x	20.11.2023	x	x	Михайлова Г.В., Зимнева О.Н.,	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской	

	пособия «Я – курянин» на пилотных площадках					Соболева О.В.					области об апробации электронного учебного пособия «Я – курянин» на пилотных площадках	
1.3.К.2.	Контрольная точка: Утвержден состав рабочей группы по апробации электронного учебного пособия «Я – курянин» на пилотных площадках	x	20.11.2023	x	x	Михайлова Г.В., Зимнева О.Н., Соболева О.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области о составе рабочей группы по апробации электронного учебного пособия «Я – курянин» на пилотных площадках	-
1.3.К.3.	Контрольная точка: электронное учебное пособие «Я – курянин» апробировано на пилотных площадках Курской области»	x	28.06.2024	x	x	Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А.	x	x	x	x	Отчет об апробации электронного учебного пособия «Я – курянин» на пилотных площадках	-
1.3.К.4.	Контрольная точка: Утвержден приказ о внедрении электронного учебного пособия «Я – курянин» на пилотных площадках	x	30.08.2024	x	x	Михайлова Г.В., Зимнева О.Н., Соболева О.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области о внедрении электронного учебного пособия «Я – курянин» в образовательных организациях Курской области	
1.3.К.5.	Контрольная точка: Электронное учебное пособие «Я – курянин» внедрено в образовательных организациях Курской области	x	30.12.2024	x	x	Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А.	x	x	x	x	Статистический отчет о внедрении электронного учебного пособия «Я – курянин» в образовательных организациях Курской области	-

1.3.К.6.	Контрольная точка: Образовательный ресурс «Индивидуальный культурный маршрут курского школьника» внедрен в образовательных организациях Курской области	x	30.12.2024	x	x	Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А., Митусова М.М.	x	x	x	x	Информационная справка о внедрении образовательного ресурса «Индивидуальный культурный маршрут курского школьника» в образовательных организациях Курской области	-
1.4.	Результат «Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций для реализации региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области»	01.01.2023	30.12.2024	x	x	Коптева К.В.	x	x	x	0,00	Информационно-аналитический отчет. К концу 2024 года 25 % педагогических работников и управленческих кадров дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций повысили уровень профессионального мастерства для реализации региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области	-
1.4.К.1.	Контрольная точка:	x	16.01.2023	x	x	Иволгина	x	x	x	x	План-график	-

	Определена потребность, выявлены профессиональные дефициты по повышению квалификации педагогических работников и управленческих кадров					Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А.					повышения квалификации, индивидуальные образовательные маршруты	
1.4.К.2.	Контрольная точка: Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	x	31.01.2023	x	x	Иволгина Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А.	x	x	x	x	Утверждены дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	-
1.4.К.3.	Контрольная точка: Разработаны программы образовательных интенсивов, обучающих семинаров	x	31.01.2023	x	x	Иволгина Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А., Митусова М.М.	x	x	x	x	Утверждены программы образовательных интенсивов, обучающих семинаров	-
1.4.К.4.	Контрольная точка: Реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	x	29.12.2023	x	x	Иволгина Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А.	x	x	x	x	Оказана образовательная услуга «Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации»	-
1.4.К.5.	Контрольная точка: Реализованы программы образовательных интенсивов, обучающих семинаров	x	29.12.2023	x	x	Зимнева О.Н., Иволгина Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А., Митусова М.М.	x	x	x	x	Оказана образовательная услуга «Обучение по программам образовательных интенсивов, обучающих семинаров»	-

1.4.К.6.	Контрольная точка: Проведен анализ эффективности реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ образовательных интенсивов, обучающих семинаров	x	29.12.2023	x	x	Зимнева О.Н., Иволгина Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А., Митусова М.М.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ образовательных интенсивов, обучающих семинаров	-
1.4.К.7	Контрольная точка: Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации на 2 полугодие 2024 года	x	28.06.2024	x	x	Иволгина Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А.	x	x	x	x	Утверждены дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	-
1.4.К.8.	Контрольная точка: Реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	x	30.12.2024	x	x	Иволгина Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А.	x	x	x	x	Оказана образовательная услуга «Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации»	-
1.4.К.9	Контрольная точка: Проведены образовательные интенсивы, обучающие семинары согласно «Дорожной карте 2024 г.»	x	30.12.2024	x	x	Зимнева О.Н., Иволгина Т.В., Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А., Митусова М.М.	x	x	x	x	Оказана образовательная услуга	-
1.4.К.10	Контрольная точка: Проведен анализ эффективности реализации	x	30.12.2024	x	x	Зимнева О.Н., Иволгина Т.В.,	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет о реализации	-

	дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ образовательных интенсивов, обучающих семинаров					Соболева О.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А., Митусова М.М.					дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ образовательных интенсивов, обучающих семинаров	
1.5.	Результат «Обеспечено проведение региональных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых национальных ценностей»	01.06.2023	30.12.2024	x	x	Рязанцев В.В.	x	x	x	0,00	Информационная справка о проведенных мероприятиях Ежегодно организованы и проведены региональные мероприятия, направленные на формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, в том числе региональная выставка по духовно-нравственному воспитанию	-
1.5.К.1.	Контрольная точка: Утверждено положение о проведении областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	x	30.06.2023	x	x	Михайлова Г.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области о проведении областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию	-

											обучающихся Курской области	
1.5.К.2.	Контрольная точка: Создана рабочая группа по подготовке и проведению областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	x	30.06.2023	x	x	Михайлова Г.В., Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области о проведении областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	-
1.5.К.3.	Контрольная точка: Проведена областная выставка образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	x	30.10.2023	x	x	Михайлова Г.В., Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет о проведении областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	-
1.5.К.4.	Контрольная точка: Разработана дополнительная общеобразовательная программа «Девичьи секреты: соловьиный край» (для обучающихся 14-17 лет)	x	09.07.2024	x	x	Федорова С.Н., Шевцова Е.Л.	x	x	x	x	Дополнительная общеобразовательная программа «Девичьи секреты: соловьиный край» (для обучающихся 14-17 лет)	-
1.5.К.5.	Дополнительная общеобразовательная	x	07.08.2024	x	x	Воробьева О.В., Глебова	x	x	x	x	Экспертные заключения на	-

	программа «Девичьи секреты: соловьиный край» (для обучающихся 14-17 лет) прошла экспертизу и размещена на платформе https://p46.навигатор.дети/					И.Н.					дополнительную общеобразовательную программу «Девичьи секреты: соловьиный край» (для обучающихся 14-17 лет)	
1.5.К.6.	Дополнительная общеобразовательная программа «Девичьи секреты: соловьиный край» (для обучающихся 14-17 лет) реализована	15.08.2024	26.09.2024	x	x	Федорова С.Н., Воробьева О.В.	x	x	x	x	Аналитический отчет о реализации дополнительной общеобразовательной программы «Девичьи секреты: соловьиный край» (для обучающихся 14-17 лет)	
1.5.К.7.	Контрольная точка: Утверждено положение о проведении областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	x	28.06.2024	x	x	Михайлова Г.В., Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области о проведении областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	-
1.5.К.8.	Контрольная точка: Создана рабочая группа по подготовке и проведению областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-	x	28.06.2024	x	x	Михайлова Г.В., Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области о проведении областной выставки	-

	патриотическому воспитанию обучающихся Курской области										образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	
1.5.К.9.	Контрольная точка: Проведена областная выставка образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	х	30.10.2024	х	х	Михайлова Г.В., Иволгина Т.В.	х	х	х	х	Информационно-аналитический отчет о проведении областной выставки образовательных организаций региона по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся Курской области	-
1.5.К.10.	Контрольная точка: Проведены региональные мероприятия, направленные на формирование у обучающихся базовых национальных ценностей	х	30.12.2024	х	х	Зимнева О.Н., Соболева О.В., Иволгина Т.В., Брежнева Т.А., Моргунова И.А., Митусова М.М.	х	х	х	х	Отчет о проведенных мероприятиях, направленных на формирование у обучающихся базовых национальных ценностей	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального (ведомственного) проекта
Я-курянин

Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам			
	значение	год	N	N+1	...	N+n
<i>(показатель регионального проекта), ед. измерения по ОКЕИ</i>						
<i>Субъект Российской Федерации</i>						
Муниципальное образование 1						
Муниципальное образование N						

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального (ведомственного) проекта
Я-курятин

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	N	N+1	...	N+n
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>1. (указывается наименование задачи)</i>							
<i>1.1. Мероприятие (результат) "..."</i>							
Всего по субъекту Российской Федерации							
<i>(Муниципальное образование)</i>							