

**П А С П О Р Т**  
**регионального<sup>1</sup> (ведомственного) проекта**  
**Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Управленческие команды	Срок реализации проекта <sup>2</sup>	Этап I (01.01.2023 – 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 – 31.12.2024)
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Карамышев В.Н.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Кабан А.Н.	Заместитель министра образования и науки Курской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Зайцева Э.В.	Начальник отдела организационной деятельности и кадровой политики Министерства образования и науки Курской области		
Целевые группы <sup>3</sup>	Управленческие команды из числа педагогических работников и управленческих кадров (руководители; заместители руководителей; специалисты, входящие в кадровый резерв образовательных организаций; иные члены управленческой команды)			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па (далее - ГП)	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642	

<sup>1</sup> Заполняется для региональных проектов, не связанных с реализацией национальных проектов (программ).

<sup>2</sup> Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап.

<sup>3</sup> Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.

2. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя <sup>4</sup>	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам		Признак возрастания/убывания <sup>5</sup>	Нарастающий итог <sup>46</sup>	Признак «Участие муниципального образования» <sup>46</sup>	Информационная система <sup>46</sup>
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики										
1.1.	Доля образовательных организаций, внедривших в деятельность усовершенствованный механизм управления качеством образования	«ГП»	Процент	0	31.12.2022	15	20	Возрастающий	Да	Нет	–
1.2	Доля образовательных организаций, управленческие команды (педагогические работники и управленческие кадры) которых прошли профессионально-личностную диагностику	«ГП»	Процент	0	31.12.2022	10	20	Возрастающий	Да	Нет	–
1.3	Доля управленческих команд из числа прошедших профессионально-личностную диагностику, охваченных образовательными мероприятиями в области формирования управленческих компетенций	«ГП»	Процент	0	31.12.2022	50	65	Возрастающий	Да	Нет	–

<sup>4</sup> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя. Для региональных (ведомственных) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа субъекта Российской Федерации), «РП» (региональный проект), «ВП» (ведомственный проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<sup>5</sup> Здесь и далее – не подлежит отражению в печатной форме паспорта регионального (ведомственного) проекта).

2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в ... (указывается год) году

№ п/п	Наименование прокси-показателя <sup>6</sup>	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение прокси-показателя <sup>7</sup>
				значение	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ									
1.1	«Наименование прокси-показателя»									
1.N										
N	Показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ									
N.n	«Наименование прокси-показателя»									

3. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики														
1.1.	Доля образовательных организаций, внедривших в деятельность усовершенствованный механизм управления качеством образования (нарастающий итог)	ГП	Процент	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20
1.2	Доля образовательных организаций, управленческие команды (педагогические работники и управленческие кадры) которых прошли профессионально-личностную диагностику (нарастающий итог)	ГП	Процент	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.3	Доля управленческих команд из числа прошедших профессионально-личностную диагностику, охваченных образовательными	ГП	Процент	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	65

<sup>6</sup> Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта.

<sup>7</sup> Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации.

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	мероприятиями в области формирования управленческих компетенций (нарастающий итог)														

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>8</sup>	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики										

<sup>8</sup> Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>8</sup>	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Обеспечена реализация мероприятий, направленных на непрерывное сопровождение управленческих команд из числа педагогических работников и управленческих кадров	X	Единица	0	31.12.2022	1	2	Проведение образовательных мероприятий	РП	Нет	Модернизация системы непрерывного профессионального развития управленческих кадров общеобразовательных организаций путем создания организационных механизмов перехода на новые модели повышения квалификации, в том числе использование стажировок, дистанционных форм обучения и др., а также создание единой базы данных о профессиональных дефицитах работников образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>8</sup>	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Проведен конкурсный отбор на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования	X	Единица	0	31.12.2022	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Нет	Создание современной системы оценки качества образования на основе конкурса по модели делового совершенства и качества. Внедрение независимой оценки и системы самооценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Подготовка региональных экспертов для работы по модели премии Губернатора Курской области в области качества образования. Отбор и распространение лучших практик внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества в образовательные организации.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>8</sup>	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Произведены выплаты образовательным организациям – победителям конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования	X	Единица	0	31.12.2022	1	1	Обеспечение реализации областного проекта	РП	Нет	Создание условий для развития профессиональных компетенций, необходимых для решения нетиповых задач управления, с целью повышения эффективности деятельности управленческих команд образовательных организаций

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей		Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики			
1.1.	Результат: «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на непрерывное сопровождение управленческих команд из числа педагогических работников и управленческих кадров», всего	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)<sup>9</sup></i>	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)<sup>55</sup></i>	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.2.	Результат: «Проведен конкурсный отбор на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования», всего	300,00	300,00	600,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	300,00	300,00	600,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)<sup>10</sup></i>	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)<sup>55</sup></i>	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00

<sup>9</sup> Не отражается в печатной форме.<sup>10</sup> Не отражается в печатной форме.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей		Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.3.	Результат: «Произведены выплаты образовательным организациям – победителям конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования», всего	5000,0	5000,0	10000,0
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5000,0	5000,0	10000,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)<sup>11</sup></i>	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)<sup>55</sup></i>	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	4000,00	4000,00	8000,00
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4000,00	4000,00	8000,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) <sup>12</sup>	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		5300,0	5300,0	10600,00
в том числе:		5300,0	5300,0	10600,00
Бюджет субъекта Российской Федерации				
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		4000,00	4000,00	8000,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

<sup>11</sup> Не отражается в печатной форме.

<sup>12</sup> В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта регионального (ведомственного) проекта.

5.1. Финансовое обеспечение регионального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации<sup>13</sup>

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6
<i>Региональный (ведомственный) проект «Наименование» (всего)</i>					

6. Помесечный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики												
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на непрерывное сопровождение управленческих команд из числа педагогических работников и управленческих кадров»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат): «Проведен конкурсный отбор на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.	Мероприятие (результат): «Произведены выплаты образовательным организациям – победителям конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5000,00	5300,00

<sup>13</sup> Приводится при наличии, в ином случае не подлежит включению в паспорт проекта.

## 7. Дополнительная информация

1. Доля образовательных организаций, внедривших в деятельность усовершенствованный механизм управления качеством образования, рассчитывается по формуле:

$D = D_{доо} / E \times 100\%$ , где:

D – доля образовательных организаций, внедривших в деятельность усовершенствованный механизм управления качеством образования;

D<sub>доо</sub> – количество образовательных организаций, внедривших в деятельность усовершенствованный механизм управления качеством образования;

E – общее количество образовательных организаций (на конец года).

2. Доля образовательных организаций, управленческие команды (педагогические работники и управленческие кадры) которых прошли профессионально-личностную диагностику, рассчитывается по формуле:

$D = D_{доо} / E \times 100\%$ , где:

D – доля образовательных организаций, управленческие команды (педагогические работники и управленческие кадры) которых прошли профессионально-личностную диагностику;

D<sub>доо</sub> – количество образовательных организаций, управленческие команды (педагогические работники и управленческие кадры) которых прошли профессионально-личностную диагностику;

E – общее количество образовательных организаций (на конец года).

3. Доля управленческих команд из числа прошедших профессионально-личностную диагностику, охваченных образовательными мероприятиями в области формирования управленческих компетенций, рассчитывается по формуле:

$D = D_{доо} / E \times 100\%$ , где:

D – доля образовательных организаций, управленческие команды которых прошли профессионально-личностную диагностику, охваченных образовательными мероприятиями;

D<sub>доо</sub> – количество образовательных организаций, управленческие команды которых прошли профессионально-личностную диагностику, охваченных образовательными мероприятиями;

E – общее количество образовательных организаций, управленческие команды которых прошли профессионально-личностную диагностику (на конец года).

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь <sup>14</sup>		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Ед. измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Задача: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики											
1.1.	<b>Результат</b> «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на непрерывное сопровождение управленческих команд из числа педагогических работников и управленческих кадров»	01.01.2023	27.12.2024	х	х	Кабан А.Н.	х	х	х	х	Принято решение Ученым советом ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» о создании нового структурного подразделения - кафедры управления развитием образовательных систем. Обеспечена организация деятельности кафедры (структура управления, кадры, финансы). Разработаны и внедрены новые модели	–

<sup>14</sup> Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ

											повышения квалификации управленских кадров; создана единая база данных о профессиональных дефицитах управленческих команд образовательных организаций. Разработано положение о системе наставничества «Школа-школе» по направлениям внедрения лучших (в т.ч. инновационных) практик в образовании в Курской области	
1.1.К.1.	<b>Контрольная точка</b> «Начало работы кафедры управления развитием образовательных систем»	x	31.01.2023	x	x	Рагулина И.В.	x	x	x	x	План работы кафедры	—
1.1.К.2.	<b>Контрольная точка</b> «Обеспечена реализация диагностики в рамках развития управленческих компетенций управленческих	x	28.02.2023	x	x	Рагулина И.В.	x	x	x	x	Приказ о проведении профессионально-личностной диагностики	—

	команд (педагогических работников, управленческих кадров) образовательных организаций»											
1.1.К.3.	<b>Контрольная точка</b> «Обеспечена реализация образовательных мероприятий в рамках развития управленческих компетенций управленческих команд (педагогических работников, управленческих кадров) образовательных организаций»	x	28.02.2023	x	x	Рагулина И.В.	x	x	x	x	План проведения образовательных мероприятий на 2023 год	—
1.1.К.4.	<b>Контрольная точка</b> «Разработаны и приняты нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие совершенствование управленческого механизма управления образовательной организацией»	x	24.04.2023	x	x	Рагулина И.В.	x	x	x	x	НПА Министерства образования и науки Курской области, регулирующие механизмы совершенствования управленческой деятельности управленческих команд образовательных организаций Курской области Методические рекомендации о разработке и	—

											реализации образовательных траекторий (маршрутов) развития управленческих команд образовательных организаций	
1.1.К.5.	<b>Контрольная точка</b> «Проведен мониторинг внедрения методик развития и оценки эффективности управленческих команд»	x	25.12.2023	x	x	Рагулина И.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге	—
1.1.К.6.	<b>Контрольная точка</b> «Проведен мониторинг эффективности реализации образовательных траекторий (маршрутов) развития управленческих команд»	x	25.12.2023	x	x	Рагулина И.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге	—
1.1.К.7.	<b>Контрольная точка</b> «Проведена профессионально-личностная диагностика управленческих кадров образовательных организаций»	01.02.2024	28.06.2024	x	1.1.К.8.	Зайцева Э.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и науки Курской области о проведении профессионально-личностной диагностики управленческих кадров	—

											образовательных организаций	
1.1.К.8.	<b>Контрольная точка</b> «Проведен анализ результатов профессионально-личностной диагностики управленческих кадров образовательных организаций»	01.03.2024	28.06.2024	1.1.К.7.	1.1.К.9.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Аналитический отчет о результатах проведения профессионально-личностной диагностики управленческих кадров образовательных организаций	—
1.1.К.9.	<b>Контрольная точка</b> «Обеспечена реализация мероприятий в рамках развития профессиональных компетенций членов управленческих команд (педагогических работников, управленческих кадров) образовательных организаций (в т.ч. для ОО - наставников по направлениям внедрения лучших практик в образовании)»	29.02.2024	25.12.2024	1.1.К.8.	1.1. К.7 1.2. К.9	Рагулина И.В.	x	x	x	x	План мероприятий по развитию профессиональных компетенций членов управленческих команд (педагогических работников, управленческих кадров) образовательных организаций	—
1.1.К.10.	<b>Контрольная точка</b> «Проведен мониторинг	x	25.12.2024	1.1.К.9.	1.2.К.9	Емельянова О.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет о проведенном	

	ОО, внедривших в деятельность усовершенствованный механизм управления качеством образования»										мониторинге	
1.2.	Результат «Проведен конкурсный отбор на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования»	01.01.2023	27.12.2024	x	1.3	Зайцева Э.В.	x	x	x	x	Разработана и функционирует региональная система оценки качества образования на основе конкурса по модели делового совершенства и качества. Подготовлены региональные эксперты для работы по модели премии Губернатора Курской области в области качества образования. Проведены: заочная оценка материалов, предоставленных организациям и-конкурсантами; очное обследование организаций-	—

											конкурсантов на местах осуществления деятельности. Подведены итоги и проведена торжественная церемония награждения организаций-победителей конкурсного отбора	
1.2.К.1.	<b>Контрольная точка</b> «Опубликовано в СМИ объявление о начале проведения конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования»	x	31.01.2023	x	1.2.К.2.; 1.2.К.3.; 1.2.К.4.; 1.2.К.5.; 1.2.К.6.; 1.2.К.7.; 1.3.К.1.; 1.3.К.2.; 1.3.К.3.	Зайцева Э.В., Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Публикация в СМИ	—
1.2.К.2.	<b>Контрольная точка</b> «Поданы заявки образовательными организациями на участие в конкурсном отборе»	x	28.02.2023	1.2.К.1.	1.2.К.3.; 1.2.К.4.; 1.2.К.5.; 1.2.К.6.; 1.2.К.7.; 1.3.К.1.; 1.3.К.2.; 1.3.К.3.	Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Копия журнала регистрации заявок организаций-участниц	—
1.2.К.3.	<b>Контрольная точка</b> «Организация ми-участникам и	x	29.03.2023	1.2.К.1.; 1.2.К.2.	1.2.К.4.; 1.2.К.5.; 1.2.К.6.; 1.2.К.7.; 1.3.К.1.;	Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет	—

	предоставлены материалы для участия в конкурсном отборе»				1.3.К.2.; 1.3.К.3.								
1.2.К.4.	<b>Контрольная точка</b> «Проведена заочная оценка материалов, предоставленных организациями-конкурсантами»	x	31.05.2023	1.2.К.1.; 1.2.К.2.; 1.2.К.3.	1.2.К.5.; 1.2.К.6.; 1.2.К.7.; 1.3.К.1.; 1.3.К.2.; 1.3.К.3.	Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет	—	
1.2.К.5.	<b>Контрольная точка</b> «Проведено очное обследование организаций-конкурсантов на местах осуществления деятельности»	x	28.06.2023	1.2.К.1.; 1.2.К.2.; 1.2.К.3.; 1.2.К.4.	1.2.К.6.; 1.2.К.7.; 1.3.К.1.; 1.3.К.2.; 1.3.К.3.	Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет	—	
1.2.К.6.	<b>Контрольная точка</b> «Подведены итоги конкурсного отбора»	x	31.07.2023	1.2.К.1.; 1.2.К.2.; 1.2.К.3.; 1.2.К.4.; 1.2.К.5.;	1.2.К.7.; 1.3.К.1.; 1.3.К.2.; 1.3.К.3.	Иволгина Т.В.	x	x	x	x	Протокол заседания комиссии по присуждению премии Губернатора Курской области в области качества образования	—	
1.2.К.7.	<b>Контрольная точка</b> «Сформирована и утверждена потребность для проведения закупок, заключен договор на закупку»	x	30.08.2023	1.2.К.1.; 1.2.К.2.; 1.2.К.3.; 1.2.К.4.; 1.2.К.5.; 1.2.К.6.	1.3.К.1.; 1.3.К.2.; 1.3.К.3.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Договор, акт приемки работ	—	

	товаров, работ, услуг, произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг»											
1.2.К.8.	<b>Контрольная точка</b> «Опубликован о на официальных сайтах Губернатора и Правительства Курской области и Министерства образования и науки Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о начале проведения конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования»	x	28.06.2024	x	1.2.К.9.; 1.2.К.10.; 1.2.К.11.; 1.2.К.12.; 1.2.К.13.	Зайцева Э.В.	x	x	x	x	Публикация на официальных сайтах Губернатора и Правительства Курской области и Министерства образования и науки Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	—
1.2.К.9.	<b>Контрольная точка</b> «Поданы заявки образовательными организациями на участие	x	28.06.2024	1.2.К.8.	1.2.К.10.; 1.2.К.11.; 1.2.К.12.; 1.2.К.13.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет	—

	в конкурсном отборе; организациями - конкурсантами предоставлены материалы для участия в конкурсном отборе»											
1.2.К.10.	<b>Контрольная точка</b> «Проведена заочная оценка материалов, предоставленных организациями-конкурсантами»	x	28.06.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.	1.2.К.11.; 1.2.К.12.; 1.2.К.13.	Емельянова О.В.	x	x	x	x	Информационно-аналитический отчет	—
1.2.К.11.	<b>Контрольная точка</b> «Проведено очное обследование организаций-конкурсантов на местах осуществления деятельности»	x	28.06.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.; 1.2.К.10.	1.2.2.К.12.; 1.2.2.К.13.	Емельянова О.В.	x	x	x	X	Информационно-аналитический отчет	—
1.2.К.12.	<b>Контрольная точка</b> «Определены победители конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования»	x	31.07.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.; 1.2.К.10.; 1.2.К.11.	1.2.К.13.	Зайцева Э.В.	x	x	x	x	Протокольное решение Комиссии по присуждению премии Губернатора Курской области в области качества образования	—
1.2.К.13.	<b>Контрольная точка</b> «Проведена	x	30.08.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.; 1.2.К.10.;	1.3.К.4.; 1.3.К.5.; 1.3.К.6.;	Зайцева Э.В.	x	x	x	x	Приказ Министерства образования и	—

	торжественная церемония награждения организаций-победителей конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования»			1.2.К.11.; 1.2.К.12.	1.3..К.7; 1.3.К.8.; 1.3..К.9; 1.3..К.10 1.2.К.14.						науки Курской области о проведении торжественно й церемонии награждения организаций- победителей конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования	
1.2.К.14.	<b>Контрольная точка</b> «Сформирована и утверждена потребность для проведения закупок, заключен договор на закупку товаров, работ, услуг, произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг»	x	30.08.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.; 1.2.К.10.; 1.2.К.11.; 1.2.К.12.; 1.2.К.13.	1.3.К.4.; 1.3.К.5.; 1.3.К.6.; 1.3.К.7.; 1.3.К.8.; 1.3.К.9.	Коптева К.В.	x	x	x	x	Договор, акт приемки работ	–
1.3.	<b>Результат</b> «Произведены выплаты образовательным организациям – победителям конкурсного отбора на соискание	01.01.2023	27.12.2024	1.2.	x	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	В результате конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области в области качества	-

	премии Губернатора Курской области в области качества образования»										образования организациям-победителям вручены премии Губернатора Курской области: организация дошкольного образования (1 премия); организация общего образования (2 премии); организация среднего профессионального образования (1 премия); организация дополнительного образования детей (1 премия). Организациями и-победителями использованы премии в виде грантов на обучение управленческих команд.	
1.3.К.1.	<b>Контрольная точка</b> «Утверждены организации – победители конкурсного отбора на соискание премии Губернатора	x	25.08.2023	1.2.К.1.; 1.2.К.2.; 1.2.К.3.; 1.2.К.4.; 1.2.К.5.; 1.2.К.6.; 1.2.К.7.	1.3.К.2.; 1.3.К.3.	Зайцева Э.В.	x	x	x	x	НПА, утверждающий результаты конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Курской области	–

	Курской области в области качества образования»										в области качества образования	
1.3.К.2.	<b>Контрольная точка</b> «Заключено соглашение о предоставлении и субсидии (гранта) юридическому лицу»	x	30.12.2023	1.2.К.1.; 1.2.К.2.; 1.2.К.3.; 1.2.К.4.; 1.2.К.5.; 1.2.К.6.; 1.2.К.7; 1.3.К.1.;	1.3.К.3.	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	Соглашение	–
1.3.К.3.	<b>Контрольная точка</b> «Вручены премии Губернатора Курской области в области качества образования»	x	30.12.2023	1.2.К.1.; 1.2.К.2.; 1.2.К.3.; 1.2.К.4.; 1.2.К.5.; 1.2.К.6.; 1.2.К.7; 1.3.К.1.; 1.3.К.2.	x	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	Предоставление из бюджета Курской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Курской области на награждение (в форме грантов) муниципальных образовательных организаций – победителей конкурсов в области образования	–
1.3.К.4.	<b>Контрольная точка</b> «Утвержден список организаций – победителей конкурсного отбора на	x	23.08.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.; 1.2.К.10.; 1.2.К.11.; 1.2.К.12.; 1.2.К.13.; 1.2.К.14.	1.3.К.5.; 1.3.К.6.; 1.3.К.7.; 1.3.К.8 1.3.К.9; 1.3.К.10.	Зайцева Э.В.	x	x	x	x	Распоряжение Губернатора Курской области о присуждении премии Губернатора Курской	–

	соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования»										области	
1.3.К.5.	<b>Контрольная точка</b> «Распределение из бюджета Курской области между муниципальными образованиями Курской области средств гранта на награждение победителей конкурса»	x	06.12.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.; 1.2.К.10.; 1.2.К.11.; 1.2.К.12.; 1.2.К.13.; 1.2.К.14.; 1.3.К.4.	1.3.К.6.; 1.3.К.7.; 1.3.К.8.; 1.3.К.9.; 1.3.К.10.	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	НПА, утверждающий распределение из бюджета Курской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Курской области на награждение (в форме гранта) муниципальных образовательных организаций - победителей конкурса на соискание премии Губернатора Курской области в области качества образования	—
1.3.К.6.	<b>Контрольная точка</b> «Заключено соглашение о предоставлении	x	27.12.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.; 1.2.К.10.; 1.2.К.11.; 1.2.К.12.;	1.3.К.8.	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	Соглашение	—

	и иного межбюджетно о трансферта муниципально му образованию Курской области»			1.2.К.13.; 1.3.К.4.								
1.3.К.7.	<b>Контрольная точка</b> «Заклучено соглашение о предоставлени и субсидии областной образовательн ой организации – победителю конкурса»	x	27.12.2024	1.2.К.8.; 1.2.К.9.; 1.2.К.10.; 1.2.К.11.; 1.2.К.12.; 1.2.К.13.; 1.3.К.4.	1.3.К.9.	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	Соглашение	–
1.3.К.8.	<b>Контрольная точка</b> «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставлени я иного межбюджетно о трансферта муниципально му образованию Курской области»	x	27.12.2024	1.3. К.6	1.3. К.10	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставлени я иного межбюджетно го трансферта муниципальн ому образованию Курской области	–
1.3.К.9.	<b>Контрольная точка</b> «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставлени я субсидии	x	27.12.2024	1.3. К.7	1.3. К.10	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставлени я субсидии областной образовательн ой	–

	областной образовательной организации – победителю конкурса»										организации – победителю конкурса	
1.3.К.10.	<b>Контрольная точка</b> Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность для проведения закупок, заключен договор на закупку работ, услуг, произведена оплата поставленных работ, услуг»	x	27.12.2024	1.2.К.12.; 1.2.К.13.; 1.3.К.4.; 1.3.К.5.; 1.3. К.6.; 1.3.К.7.; 1.3.К.8.; 1.3. К.9.	x	Калитиевская Н.Г.	x	x	x	x	Договор, акт приемки работ	