



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет образования и науки Курской области

П Р И К А З

от 19.03.2021 № 1-213

г. Курск

Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи (500+)

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 22.01.2021 №1-43 «О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся» в целях экспертной и консультационной поддержки школ, отобранных для участия в проекте Адресной методической помощи (500+),


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи (500+).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова.

Председатель комитета

Н.А. Пархоменко



Утвержден
приказом комитета образования и науки
Курской области
от 19.03.2021 № 1-213

**Региональный плана-график («дорожная карта») проекта
Адресной методической помощи (500+)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1.	Разработка регионального плана-графика («дорожной карты») по реализации проекта в ФГБОУ «ФИОКО»	До 22.03.2021	План-график («дорожная карта») по реализации проекта направлен в ФГБОУ «ФИОКО»
2.	Проведение комплексного сбора данных со школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее – ШНОР) с использованием региональной модели оценки (самооценки) образовательной организации	Апрель-май 2021	Заполненные формы представлены в ОИВ для разработки муниципальных программ поддержки ШНОР
3.	Организационно- методическое сопровождение разработки и/или совершенствования муниципальных программ поддержки ШНОР и школ, функционирующих	Апрель- сентябрь 2021	Муниципальные программы поддержки ШНОР и ШНСУ разработаны во всех муниципалитетах, имеющих данную категорию школ

	в неблагоприятных социальных условиях (далее- ШНСУ) на основе результатов диагностик		
3.	Организационно-методическое сопровождение разработки школьных программ перевода ШНОР в эффективный режим работы	Апрель-сентябрь 2021	Школьные программы перехода в эффективный режим работы разработаны во всех ШНОР региона
4.	Проведение экспертизы муниципальных и школьных программ поддержки ШНОР, включенных в проект	С 20.04.2021 по 29.04.2021	Экспертиза проведена, рекомендации направлены, консультативная помощь оказана
5.	Размещение концептуальных документов школ в ИС МЭДК	30.04.2021	Документы размещены
6.	Организация независимого наблюдения в ШНОР при проведении ВПР	Апрель-май 2021	Независимое наблюдение организовано и проведено
7.	Формирование запроса на разработку и реализацию программ повышения квалификации педагогов на основе результатов оценочных процедур	Апрель-май 2021	Сформирован перечень программ повышения квалификации для административных команд и педагогов ШНОР и ШНСУ
8.	Проведение	Постоянно	Консультации проведены

	консультаций кураторов		
9.	Осуществление мониторинга 1 этапа реализации «дорожных карт» ШНОР	Май-июнь 2021	Результаты мониторинга реализации «дорожных карт» ШНОР направляются федеральному координатору
10.	Проведение курсов повышения квалификации, адресных семинаров, вебинаров для административных команд и педагогических работников ШНОР на основе результатов оценочных процедур, выявленных дефицитов и рисков	В течение 2021 года	Мероприятия проведены со всеми командами и педагогами ШНОР
11.	Осуществление мониторинга 2 этапа реализации «дорожных карт» ШНОР	Сентябрь-ноябрь 2021	Результаты мониторинга реализации «дорожных карт» ШНОР направлены федеральному координатору
12.	Конкурс на лучшую программу перехода в эффективный режим работы для ШНОР и ШНСУ	Ноябрь – декабрь 2021	Конкурс проведен, результаты отражены на официальных сайтах в сети Интернет
13.	Повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций по ДПП ПК «Формирование эффективной системы управления	Декабрь 2021 г.	ДПП ПК освоили 29 руководителей ОО, входящих в региональный перечень ШНОР

	качеством образования в школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»		
14.	Информационное сопровождение хода реализации программы через сайты ОГБУ ДПО КИРО, ОМС, ПНОР	Постоянно	Информация о реализации региональной и муниципальных программ поддержки ШНОР размещена на официальных сайтах ОГБУ ДПО КИРО, ОМС Документы 10 школ-участниц проекта размещены в ИС МЭДК
15.	Использование сетевых форм взаимодействия образовательных организаций для минимизации выявленных рисков	Постоянно	Заключены соглашения (договоры) о сетевом взаимодействии
16.	Проведение семинара по лучшим практикам кураторства	Декабрь 2021	Семинар проведен
17.	Включение в эффективный контракт руководителей школ показателей, характеризующих результативность перехода школы в эффективный режим работы	Август 2021	Эффективный контракт