

Утвержден
приказом ОГБУ ДПО КИРО
от «__» _____ 20__ №__

**План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Планируемые мероприятия	Возможные риски/необходимые ресурсы
1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				
КТ 1.4.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и Профессиональных образовательных организациях Курской области	До 31.12.2020			
	1.4.4. Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Курской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Курской области	10.01.2020 – 31.12.2020	Дурноглазов Е.Е.	1. Реализация ДПП ПК «Современные технологии электронного обучения» в объеме 36 часов, разработанной в соответствии с «Методическими рекомендациями «Об организации повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий» МР-83/02-вн от 31.05.2019 г. Согласно плану-графику оказания образовательных	Организация курсов предполагает проведение занятий в режиме ВКС. Необходимо увеличение пропускной способности платформы Mirapolis.

		<p>Ноябрь 2020</p>		<p>услуг специалистам отрасли образования, в 4 квартале 2020 года по данной программе пройдут обучение 292 руководителя и педагогических работников образовательных организаций, реализующих региональный проект.</p> <p>2. Сотрудниками кафедры информатизации образования при реализации всех программ повышения квалификации реализуется модуль «Цифровые технологии в образовании», включающий информацию региональном проекте «Цифровая образовательная среда»;</p> <p>3. Проведение семинара для руководителей на базе МБОУ «СОШ №60» г.Курска «Цифровая трансформация образования в Курской области. Модель ЦОС» с участием представителей ОО, приступивших к внедрению целевой модели ЦОС в 2019 (12 ОО) и 2020 (101 ОО) годах.</p> <p>С целью информирования сотрудников образовательных организаций осуществляется информационное сопровождение внедрения ЦОС на сайте института (наполнение вкладок https://kiro46.ru/extensions/site-news/3028</p>	<p>Форма и дата проведения семинара может быть изменена в связи с мерами профилактики коронарирусной инфекции</p>
--	--	--------------------	--	---	---

				и https://kiro46.ru/extensions/site-news/3322 , содержащих нормативную документацию по реализации ЦОС и отчет о реализации мероприятий ЦОС, методическая поддержка «Дистант-платформа «Методическая перезагрузка»» https://kiro46.ru/extensions/site-news/3713 , «Содействие проектированию образовательного процесса» https://kiro46.ru/extensions/site-news/3601-коллеги2020), и на официальных аккаунтах института в социальных сетях https://vk.com/kiro46 и https://www.instagram.com/kursk.kiro/	
3	100 % образовательных организаций, реализующий основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)				
КТ 3.3	Не менее чем в 40% образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов				
	3.3.1. Обновлено не менее чем в 40% образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	30.12.2020	И.В.Шевердин Е.А.Кузнецова	1. Дополнение и корректировка методических рекомендации «Вопросы обновления информационного содержания сайта образовательной организации», размещенных на сайте института https://kiro46.ru/extensions/site-news/3028 .	

		19.10.2020		2. Определение образовательных организаций для участия в мониторинге.	
		01.11.2020		3. Проведение методологического семинара для образовательных организаций-участников мониторинга обновления сайтов.	
		31.12.2020		4. Проведение мониторинга официальных сайтов образовательных организаций, составление отчета	
4	Для не менее 25 тыс.детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии <i>(*результат достигается с учетом общей численности обучающихся, проходящих обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии)</i>				
КТ 4.5	Для не менее 8 тыс.детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	31.12.2020			В соответствии с проектом постановления правительства РФ «О проведении в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального образования,

					дополнительного образования детей и взрослых», Курская область не включена в перечень субъектов РФ, на территории которых проводится эксперимент
	4.5.1. Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 8 тыс.детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области	31.12.2020	К.А.Колесниченко Т.С.Горбулина	1. По согласованию с комитетом образования и науки Курской области - оформление запроса в ОО Курской области, ОКУ «Информационно-аналитический центр» о числе обучающихся в школах, внедряющих ЦОС	