

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

*16 редакциями запросов на  
применение от 30.01.2019 №1,  
от 27.03.2019 №2, от 25.04.2019 №3,  
от 16.08.2019 №4, от 02.10.2019 №5*

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель                  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
|       |  | начало           | окончание  |   |  |                     |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5   | 6  | 7                   |
| 1     | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | -                | 31.12.2021 | Пархоменко Н. А.,<br>Председатель<br>комитета | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе | -                   |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8     | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | -                | 31.12.2024 | Чальцева Т. А.,<br>Ректор | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
|       |  | начало           | окончание |                              |   |                     |
| 1     | 2  | 3                | 4         | 5                            | 6   | 7                   |
|       |  |                  |           |                              | <p>российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).<br/>         Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.<br/>         Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими</p> |                     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
|       |   | начало           | окончание |                           |   |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4         | 5                         | 6   | 7                |
|       |   |                  |           |                           | <p>рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.3   | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | -                | 30.09.2020 | Чальцева Т.А.             | Акт<br>Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.3.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.03.2020       | 30.09.2020 |                           | Акт<br>Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8.4   | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | -                | 30.11.2020 | Чальцева Т.А.             | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |  | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.4.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2020       | 30.11.2020 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.4.2 | <p>Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> | 01.06.2020       | 30.11.2020 |                           | <p>Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                              | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|-------|---|------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                              |  |                     |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                            | 6  | 7                   |
| 8.7   | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | -                | 30.09.2021 | Чальцева Т.А.                | Акт<br>Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.7.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.03.2021       | 30.09.2021 |                           | Акт<br>Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|-------|---|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                              |   |                     |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                            | 6   | 7                   |
| 8.8   | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | -                | 30.11.2021 | Чальцева Т.А.                | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |  | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.8.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2021       | 30.11.2021 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|       |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8.8.2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2021       | 30.11.2021 |                           | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.11  | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | -                | 30.09.2022 | Чальцева Т.А.             | Акт<br>Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1      | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.11.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.03.2022       | 30.09.2022 |                           | Акт<br>Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8.12  | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | -                | 30.11.2022 | Чальцева Т.А.             | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.12.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2022       | 30.11.2022 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8.12.2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2022       | 30.11.2022 |                           | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.14  | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | -                | 30.09.2023 | Чальцева Т.А.             | Акт<br>Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1      | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.14.1 | Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.03.2023       | 30.09.2023 |                           | Акт<br>Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8.15  | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | -                | 30.11.2023 | Чальцева Т.А.             | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.15.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2023       | 30.11.2023 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|            |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1          | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8.15.<br>2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2023       | 30.11.2023 |                           | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8.18  | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | -                | 30.11.2024 | Чальцева Т.А.             | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 8.18.1 | Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2024       | 30.11.2024 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|            |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1          | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 8.18.<br>2 | Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.06.2024       | 30.11.2024 |                           | Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                              | Вид документа и характеристика результата                                 | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5  | 6   | 7                |
| 8.19.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.01.2024       | 28.02.2024 | Уколов А. Ф., Первый заместитель председателя комитета | Соглашение  | РРП              |
| 8.19.3 | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Курской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год  | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., Первый заместитель председателя комитета | Отчет   | РРП              |
| 9      | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по  | -                | 31.12.2024 | Чальцева Т. А., Ректор                                 | Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
|       |  | начало           | окончание |                           |   |                  |
| 1     | 2  | 3                | 4         | 5                         | 6   | 7                |
|       | <p>приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> |                  |           |                           | <p>участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ</p> |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|
|       |  | начало           | окончание |                              |  |                     |
| 1     | 2  | 3                | 4         | 5                            | 6  | 7                   |
|       |  |                  |           |                              | <p>обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек;</p> <p>в 2021 году - 5 тыс. человек;</p> <p>в 2022 году - 8 тыс. человек;</p> <p>в 2023 году - 12 тыс. человек;</p> <p>в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> |                     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |  | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 9.1   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | -                | 31.05.2019 | Чальцева Т.А.             | Методические рекомендации<br>Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РРП              |
| 9.1.1 | Разработка и утверждение методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.04.2019       | 31.05.2019 |                           | Методические рекомендации<br>Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по организации и проведению тематических каникулярных смен, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 9.2   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)   | -                | 01.12.2020 | Чальцева Т.А.             | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан  | РРП              |
| 9.2.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.09.2019       | 01.12.2020 |                           | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 9.3   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)   | -                | 20.12.2021 | Чальцева Т.А.             | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан  | РРП              |
| 9.3.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2021       | 01.12.2021 |                           | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 9.5   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)   | -                | 20.12.2022 | Чальцева Т.А.             | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан  | РРП              |
| 9.5.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2022       | 01.12.2022 |                           | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 9.7   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)   | -                | 20.12.2023 | Чальцева Т.А.             | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан  | РРП              |
| 9.7.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2023       | 01.12.2023 |                           | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 9.9   | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)   | -                | 20.12.2024 | Чальцева Т.А.             | Отчет Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан  | РРП              |
| 9.9.1 | Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | 01.01.2024       | 01.12.2024 |                           | Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 11    | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | -                | 31.12.2024 | Чальцева Т. А.,<br>Ректор | В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.<br>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4         | 5                         | 6  | 7                |
|       |   |                  |           |                           | <p>внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение</p> |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4         | 5                         | 6  | 7                |
|       |   |                  |           |                           | <p>мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение</p> |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
|       |   |                  |            |                           | соответствующих мероприятий.  |                  |
| 12    | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | -                | 31.12.2020 | Чальцева Т. А.,<br>Ректор | Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:<br>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;<br>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                    | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|-------|---|------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|
|       |   | начало           | окончание  |                              |  |                     |
| 1     | 2   | 3                | 4          | 5                            | 6  | 7                   |
| 12.1  | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | -                | 01.09.2020 | Чальцева Т.А.                | Отчет Аналитический отчет по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | РРП                 |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1      | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 12.1.1 | Проведение апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации | 01.03.2020       | 01.09.2020 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|-------|--|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
|       |  | начало           | окончание  |                              |   |                     |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5                            | 6   | 7                   |
| 12.2  | КТ: Документ разработан                                    | -                | 01.10.2020 | Чальцева Т.А.                | Методические<br>рекомендации Проект<br>методических<br>рекомендаций по<br>механизмам вовлечения<br>общественно-деловых<br>объединений и участия<br>представителей<br>работодателей в принятии<br>решений по вопросам<br>управления развитием<br>организации<br>дополнительного<br>образования, в том числе в<br>обновлении<br>образовательных<br>программ | РРП                 |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1      | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 12.2.1 | Разработка проекта методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.08.2020       | 01.10.2020 |                           | Методические рекомендации Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|-------|--|------------------|------------|------------------------------|---|---------------------|
|       |  | начало           | окончание  |                              |   |                     |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5                            | 6   | 7                   |
| 12.3  | КТ: Документ утвержден (подписан)                          | -                | 21.12.2020 | Чальцева Т.А.                | Приказ Приказ<br>Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации об<br>утверждении<br>методических<br>рекомендаций по<br>механизмам вовлечения<br>общественно-деловых<br>объединений и участия<br>представителей<br>работодателей в принятии<br>решений по вопросам<br>управления развитием<br>образовательной<br>организации, в том числе<br>в обновлении<br>образовательных<br>программ | РРП                 |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1      | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 12.3.1 | Разработка и утверждение методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2019       | 01.12.2020 |                           | Методические рекомендации<br>Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1      | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 12.4   | КТ: Внесены изменения в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации  | -                | 31.12.2020 |                           | Прочий тип документа<br>Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ"  | РРП              |
| 12.4.1 | Разработка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2019       | 20.12.2019 |                           | Прочий тип документа<br>Предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|            |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
| 1          | 2  | 3                | 4          | 5  | 6   | 7                |
|            |  |                  |            |  | образовательных программ.                 |                  |
| 12.5       | КТ: В Курской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей   | -                | 31.12.2020 | Чальцева Т.А.,<br>Ректор ОГБУ ДПО<br>"Курский институт<br>развития<br>образования" | Отчет                                     | РРП              |
| 12.5.<br>1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.07.2019       | 01.08.2019 | Уколов А. Ф., Первый заместитель председателя комитета                             | Отчет                                     | РРП              |
| 12.5.<br>2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                                  | 01.01.2020       | 29.02.2020 | Уколов А. Ф., Первый заместитель председателя комитета                             | Отчет                                     | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 13.1   | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | -                | 01.12.2019 | Чальцева Т.А.             | Инструкция Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества | РРП              |
| 13.1.1 | Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества | 01.11.2019       | 01.12.2019 |                           | Инструкция Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|            |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1          | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 13.2       | КТ: Услуга оказана (работы выполнены)  | -                | 20.12.2024 | Чальцева Т.А.             | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РРП              |
| 13.2.<br>1 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.10.2019       | 20.12.2019 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|            |   | начало           | окончание  |                           |  |                  |
| 1          | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6  | 7                |
| 13.2.<br>2 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2020       | 20.12.2020 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РРП              |
| 13.2.<br>3 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2021       | 20.12.2021 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 13.2.4 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2022       | 20.12.2022 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РРП              |
| 13.2.5 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2023       | 20.12.2023 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                              | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|            |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
| 1          | 2   | 3                | 4          | 5  | 6   | 7                |
| 13.2.<br>6 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  | 01.03.2024       | 20.12.2024 |  | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РРП              |
| 13.3       | КТ: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Курской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | -                | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., Первый заместитель председателя комитета | Отчет   | РРП              |
| 13.3.<br>1 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Курской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства     | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., Первый заместитель председателя комитета | Отчет   | РРП              |
| 14         | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в  | -                | 31.12.2024 | Чальцева Т. А., Ректор                                 | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета   | -                |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |           | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
|       |   | начало           | окончание |                           |  |                  |
| 1     | 2   | 3                | 4         | 5                         | 6  | 7                |
|       | сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |                  |           |                           | <p>результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и</p> |                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
|       |  | начало           | окончание |                              |   |                     |
| 1     | 2  | 3                | 4         | 5                            | 6   | 7                   |
|       |  |                  |           |                              | "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |                     |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1      | 2   | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 14.1   | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта  | -                | 01.07.2021 | Чальцева Т.А.             | Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ               | РРП              |
| 14.1.1 | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | 01.03.2019       | 31.12.2019 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|            |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1          | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 14.1.<br>2 | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ  | 01.01.2020       | 20.12.2020 |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | РРП              |
| 14.1.<br>3 | Проведение аналитического исследования по результатам мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | 01.01.2021       | 01.07.2021 |                           | Отчет Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ               | РРП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |                           |   |                  |
| 1      | 2  | 3                | 4          | 5                         | 6   | 7                |
| 14.2   | КТ: Акт разработан   | -                | 01.08.2021 | Чальцева Т.А.             | Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | РРП              |
| 14.2.1 | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.08.2021       | 01.08.2021 |                           | Постановление Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5 -11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | РРП              |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|            |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
| 1          | 2  | 3                | 4          | 5  | 6   | 7                |
| 14.3       | КТ: Обучающимся 5-11 классов в Курской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | -                | 31.12.2024 | Чальцева Т.А.,<br>Ректор ОГБУ ДПО<br>"Курский институт<br>развития<br>образования" | Отчет                                     | РРП              |
| 14.3.<br>1 | Обучающимся 5-11 классов в Курской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения     | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Чальцева Т.А.,<br>Ректор ОГБУ ДПО<br>"Курский институт<br>развития<br>образования" | Отчет                                     | РРП              |