

План мероприятий «дорожную карту» олимпиадной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций - «опорных школ олимпиадной подготовки» на 2024-2025 учебный год

№ п/п	Содержание	Сроки	Ответственные
1.	Организационный этап		
1.1.	Издание актов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области о вхождении ОО, находящихся на территории муниципалитетов в проект	Октябрь 2024 г.	Центр «УСПЕХ», вуз (по согласованию), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
1.2.	Издание локальных нормативных актов в ОО о вхождении в Проект, об определении классов олимпиадной подготовки и учителей-предметников	Октябрь 2024 г.	ОО
1.3.	Участие в ВКС	В течение учебного года	ОО, Центр «УСПЕХ», вузы (по согласованию), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
2.	Образовательный этап		
2.1.	Обучение по программам общего образования	В течение учебного года	ОО
2.2.	Реализация программ внеурочной деятельности, в том числе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадной подготовки по заявленным предметам	В течение учебного года	ОО
2.3.	Обучение по программам олимпиадной подготовки с применением дистанционных	В течение учебного	ОО, Центр «УСПЕХ», вузы

	образовательных технологий с привлечением ППС вузов, реализуемых Центром «УСПЕХ»	года по единому расписанию по каждому предмету	
2.3.	Обучение по программам дополнительного образования в Центре «УСПЕХ» в рамках профильных смен, образовательных интенсивов, программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий по заявленным предметным областям	В течение учебного года по отдельному графику	ОО, Центр «УСПЕХ»
2.4.	Индивидуальный проект (по заявленным предметам) с участием в конкурсном мероприятии регионального или федерального перечня	В течение учебного года	ОО
2.5.	Реализаций программы психолого-педагогического сопровождения в ОО	В течение учебного года	ОО
2.6.	Организация обучения по дистанционным программам Образовательного центра «Сириус» по заявленным предметам под руководством учителей-предметников	В течение учебного года	ОО
2.7.	Участие в мероприятиях для опорных школ от образовательных организаций высшего образования	В течение учебного года по отдельному графику	вуз (по согласованию), ОО
3.	Этап участия в олимпиадных и конкурсных мероприятиях		
3.1.	Организация участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ,	Сентябрь-октябрь 2024 г.	ОО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
3.2.	Организация участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ	Ноябрь-декабрь 2024 г.	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских, ОО
3.3.	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ	Январь-февраль 2025 г.	Министерство образования и науки Курской области, Центр «УСПЕХ», органы

			местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских, ОО
3.4.	Организация участия обучающихся в заключительном этапе ВсОШ	Март-апрель 2025 г.	Министерство образования и науки Курской области, Центр «УСПЕХ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских, ОО
3.5.	Организация участия в иных предметных олимпиадах, включенных в региональный и федеральных перечни	В течение учебного года	ОО
3.6.	Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях регионального и федерального перечня	В течение учебного года	ОО
4.	Этап оценки качества образовательной деятельности		
4.1.	Результаты муниципального этапа ВсОШ	Ноябрь-декабрь 2024	ОО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
4.2.	Результаты регионального этапа ВсОШ	Февраль-март 2025	ОО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
4.3.	Результаты заключительного этапа ВсОШ	Март-апрель 2025	ОО, органы местного самоуправления, осуществляющие

			управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
4.4.	Результаты иных предметных олимпиад, включенных в региональный и федеральный перечни	Апрель - июнь 2025	ОО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
4.5.	Результаты конкурсных мероприятий, включенных в региональный и федеральный перечни	Апрель - июнь 2025	ОО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
5.	Этап подведения итогов и планирования		
5.1.	Информационные справки о результатах реализации проекта	Июнь 2025	ОО
5.2.	Мониторинг реализации проекта	Июнь 2025	ОО, Центр «УСПЕХ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области
5.3.	Внесение корректировок в организационную модель и форсирование Дорожной карты на 2025-2026 учебный год, локальные нормативные акты ОО	Июнь 2025	ОО, Центр «УСПЕХ», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Курской области



Подпись

23 08 2024 г.
Иванов И.И.