

План мероприятий «дорожная карта» по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» в Курской области на 2024-2025 учебный год

Участники проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» (далее – Проект):
Образовательный фонд «Талант и успех» (далее – Фонд «Талант и успех»)
Министерство образования и науки Курской области
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» (далее - Центр «УСПЕХ», РК, РЦ)
Образовательная организация (далее – образовательные организации)
Вуз-партнер (далее – ВП)
Предприятие-партнер (далее – ИП)

№ п/п	Наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
1	2	3	4	5
I. Вхождение в Проект				
1.	Решение региона о вхождении в Проект: (отбор и формирование перечня участников Проекта в регионе; назначение ответственных лиц; направление в Фонд «Талант и успех» официального письма о вхождении образовательных организаций региона в Проект)	Министерство образования и науки Курской области	Июль 2024 года	Официальное письмо о вхождении образовательных организаций региона в Проект; Перечень образовательных организаций; Перечень потенциальных партнеров Проекта в регионе (ВП и ИП); Назначение регионального координатора и школьных координаторов (ШК).

1	2	3	4	6
2.	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта в регионе)	Министерство образования и науки Курской области	До конца октября 2024 года	Утвержденная дорожная карта
3.	Заключение соглашения с Фондом «Талант и успех» о реализации Проекта в регионе	Министерство образования и науки Курской области, Фонд «Талант и успех»	До конца октября 2024 года	Подписанное соглашение
II. Организационно-подготовительный этап				
4.	Формирование классов Проекта в образовательных организациях: (организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР); отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР либо ОГЭ; отбор и назначение педагогов в классы Проекта)	Фонд «Талант и успех», образовательные организации – участники проекта	Июль – август 2024 года	Списки обучающихся рекомендованных к зачислению в классы Проекта; Список педагогов профильных предметов
5.	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	Образовательные организации	До конца августа 2024 года	Приказы о зачислении
6.	Разработка нормативной документации: (положение о классах Проекта; учебные планы; рабочие программы по профильным предметам; программы внеурочной деятельности и дополнительного образования для классов Проекта)	Образовательные организации	Положение о классах Проекта, учебные планы, рабочие программы: до 1 сентября 2024 года; Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования: до 1 октября 2024 года	1. Утвержденные учебные планы; 2. Рабочие программы; 3. Школьное положение о классах Проекта
7.	Заключение четырехсторонних соглашений о сотрудничестве в сфере реализации Проекта (далее – Соглашение) между образовательными	Образовательные организации, вузы – партнеры,	Июль – октябрь 2024 года	Заключенные соглашения

1	2	3	4	6
	организациями, вузами - партнерами, предприятиями - партнерами и Центром «УСПЕХ»	предприятия - партнеры, Центр «УСПЕХ»		
8.	Разработка и согласование сторонами Соглашения Медиатлана совместной деятельности	Образовательные организации, вузы – партнеры, предприятия - партнеры Центр «УСПЕХ»	Июль – октябрь 2024 года	Согласованные Медиатланы
9.	Разработка и согласование сторонами Соглашения Планов совместной деятельности и Показателей эффективности совместной деятельности	Образовательные организации, вузы – партнеры, предприятия - партнеры, Центр «УСПЕХ»	Июль – октябрь 2024 года	Согласованные Планы совместной деятельности и Показатели эффективности совместной деятельности
10.	Организация участия вузов - партнеров, предприятий - партнеров региона в реализации проектной деятельности обучающихся, в том числе в рамках Всероссийской образовательной инициативы по поиску и реализации научно-технологических проектов «Сириус.Лето: начини свой проект»	Образовательные организации, вузы – партнеры, предприятия - партнеры, Центр «УСПЕХ»	В течение года	Совместная проектная деятельность
III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса				
11.	Разработка методических материалов (календарно-тематических планов, технологических карт уроков) по профильным предметам (математика, физика, информатика, биология, химия)	Фонд «Талант и успех»	Июль – декабрь 2024 года	1. Календарно-тематические планы по профильным предметам; 2. Материалы уроков на платформе «Сириус.Школы»
12.	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	Фонд «Талант и успех»	Июль – август 2024 года	Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования
13.	Предоставление обучающимся и педагогам профильных предметов доступа к электронной	Фонд «Талант и успех»	Август 2024 года	Сформированные на платформе «Сириус.Школы» классы Проекта

1	2	3	4	6
	платформе «Сириус.Школы». Инструктаж по работе с платформой	образовательные организации		
14.	Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов образовательных организаций	Фонд «Талант и успех»	В течение учебного года	Консультации экспертов; Видеозаписи обучающих семинаров; Методические семинары в дистанционном формате
15.	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся	Фонд «Талант и успех», Центр «УСПЕХ»	В течение учебного года	Консультации экспертов; Видеозаписи обучающих семинаров
16.	Организация мероприятий по повышению профессионального мастерства и программ повышения квалификации для педагогов образовательных организаций, работающих в классах Проекта	Фонд «Талант и успех»	В течение учебного года	1. Очные и дистанционные дополнительные профессиональные программы; 2. Обучающие семинары
IV. Апробация Проекта				
17.	Апробация рабочих программ по математике, физике, информатике, биологии, химии	Образовательные организации, Центр «Успех», Министерство образования и науки Курской области	В течение учебного года	Аналитические справки от ОО
18.	Организация обучения обучающихся по программам дополнительного образования в Центре «УСПЕХ» по программам проектной и исследовательской деятельности, углубленного изучения предметов, олимпиадной подготовки	Образовательные организации, Центр «УСПЕХ»	В течение учебного года	План совместной деятельности
19.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся, в том числе в рамках Всероссийской образовательной инициативы по поиску и реализации научно-технологических проектов «Сириус.Лето: начини свой проект»	Образовательные организации, вузы - партнеры, предприятия - партнеры, Центр	В течение учебного года	Проектные и исследовательские работы, представленные к защита

1	2	3	4	6
		«УСПЕХ»		
20.	Организация участия обучающихся в этапах всероссийской олимпиады школьников, иных предметных олимпиадах	Образовательные организации, вузы - партнеры, Центр «УСПЕХ»	В течение учебного года	Дипломы и сертификаты
21.	Организация участия обучающихся в рекомендуемых олимпиадных и конкурсных мероприятиях федерального и регионального перечней, в том числе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»	Образовательные организации, вузы - партнеры, Центр «УСПЕХ»	В течение учебного года	Дипломы и сертификаты
22.	Организация и проведение защит проектных работ обучающихся Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Проводится в два этапа: школьный этап (предзащита); региональный (заключительный) этап	Фонд «Талант и успех», Центр «УСПЕХ», образовательные организации	Школьный этап: до 30 марта 2025 года региональный (заключительный) этап: 14-18 апреля 2025 года	Подписанные листы экспертной оценки; Сводный протокол оценки проектных работ; Награждение авторов лучших работ среди участников из образовательных организаций региона и Проекта в целом
23.	Организация профорientационной работы с обучающимися	Образовательные организации, вузы - партнеры, предприятия - партнеры	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях от ОО
24.	Организация работы по привлечению выпускников классов Проекта к целевому обучению в вузах региона	Министерство образования и науки Курской области, вузы - партнеры, предприятия - партнеры, Образовательные организации	Февраль – июнь 2025 года	Выделенные целевые места в вузах региона

1	2	3	4	6
25.	Организация и проведение пригласительной работы для обучающихся 6 классов образовательных организаций – участников Проекта и кандидатов на вхождение в Проект	Фонд «Талант и успех», Центр «УСПЕХ», образовательные организации	02-05 декабря 2024 года	Протокол результатов
26.	Организация и проведение олимпиады «II интеллектуальный марафон» для обучающихся 6–8 классов образовательных организаций	Фонд «Талант и успех», Центр «УСПЕХ», образовательные организации	15-16 марта 2025 года	Протокол олимпиады; Награждение лучших участников
V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта				
27.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися учебных программ	Министерство образования и науки Курской области, Центр «УСПЕХ», образовательные организации	Ежемесячно	Аналитическая справка/отчет кто готовит и кому передает
28.	Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ (ДР) с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов	Фонд «Талант и успех» – диагностические материалы; Центр «УСПЕХ» – контроль проведения и обработка протоколов; Образовательные организации – организация и проведение	Промежуточная ДР: 02-05 декабря 2024 года Итоговая ДР: 23-25 апреля 2025 года	Протоколы с результатами диагностической работы

1	2	3	4	6
29.	Содержательный анализ результатов диагностических работ. Подготовка рекомендаций для образовательных организаций	Фонд «Талант и успех», Центр «УСПЕХ»	Декабрь 2024 года, май 2025 года	Аналитический отчет
30.	Анализ выполнения Планов совместной деятельности и Показателей эффективности совместной деятельности	Центр «УСПЕХ», вузы - партнеры, предприятия – партнеры, образовательные организации	Май- июнь 2025 года	Аналитическая справка/отчет
31.	Проведение мониторинговых исследований школьного климата с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания	Образовательные организации (школьный психолог), РЦ	В течение учебного года	Аналитическая справка/отчет от ОО в РЦ
32.	Диагностика компетенций педагогов профильных предметов	Образовательные организации	24-30 марта 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для педагогов профильных предметов
33.	Экспертная оценка пилотной стадии Проекта	Фонд «Талант и успех», Министерство образования и науки Курской области, Центр «УСПЕХ»	Май – июнь 2025 года	Министерство образования и науки Курской области – решение о продолжении участия в Проекте; Фонд «Талант и успех» – решения в рамках дальнейшего развития Проекта

