

Чек-лист муниципального координатора проекта 500+

на март – апрель 2022 года

№ п/п	Мероприятие	Дата реализации	Характеристика результата	ДА	НЕТ
1.	Разработка и размещение муниципальных планов-графиков	Март 2022	Муниципальные планы-графики проекта размещены на официальных сайтах отделов образования (методических кабинетов)		
2.	Подключение к семинарам по разработке программ перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами на YOUTUBE	Март 2022	Обеспечено участие в семинарах ОГБУ ДПО КИРО представителей школ-участниц проекта		
3.	Серия вебинаров для муниципальных тьюторских команд	Март-декабрь 2022	Обеспечено участие муниципальных тьюторских команд в вебинарах		
4.	Выявление профессиональных дефицитов учителей русского языка и математики из общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, в том числе участниками-проекта	Март 2022	Обеспечено участие в диагностике профессиональных дефицитов 100% учителей русского языка и математики, результаты переданы муниципальным тьюторским командам		

5.	Повышение квалификации управленческих команд школ-участниц проекта	Февраль-декабрь 2022	Управленческие команды направлены на обучение согласно плану-графику оказания образовательных услуг ОГБУ ДПО КИРО		
б.	Проведение экспертизы на муниципальном уровне концептуальных документов школ, включенных в проект	До 28 марта 2022	Экспертиза проведена, рекомендации адресные рекомендации сформированы и направлены		